



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO										META FINANCIERA					PLAN DE ACCION		(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)			
																	10.1 Programa Fortalecimiento del POMIAC Rio Magdalena y avance en su implementación		
Proyecto No 10.1.1 Identificación y estudio de los ecosistemas marino - costeros de importancia ecológica establecidos en el lecho marino dentro la zona costera del departamento del Atlántico				N.A.						1.416.310.263			2.200.000.000						
Actividad No 10.1.1.1 No. Estudios elaborados con cartografía base de los ecosistemas marinos priorizados en el Departamento del Atlántico a escala 1:25000 acorde con los parámetros de la UAC.	# de Estudios	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Proyecto No 10.1.2 Estudios de la vocación y la capacidad de carga turística de las playas del Departamento del Atlántico para adelantar la reglamentación correspondiente				N.A.									2.200.000.000						
Actividad No 10.1.2.1 No de estudios elaborados	# de Estudios	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Actividad No 10.1.2.2 Reglamentación elaborada.	Cantidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Actividad No 10.1.2.3 % Seguimiento a la Implementación según las acciones priorizadas	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Proyecto No 10.1.3 Plan de ordenación de la UAC, gestión y acompañamiento del proceso del POMIAC Rio Magdalena en conjunto con los demás miembros de la Comisión										710.000.000		0%	3.100.000.000						
Actividad No 10.1.3.1 No. Documento para el POMIAC en la jurisdicción del Atlántico	# Documentos	1	0,40	40%	Se suscribio Convenio con la fundacion Eco agro para realizar el plan de ordenamiento y manejo integral de la unidad ambiental costera de la jurisdicción del departamento del Atlántico														
Actividad No. 10.1.3.2 No. de Planes formulados	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Actividad No 10.1.3.3 % de implementación de acuerdo a la priorización establecida por la entidad.	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Proyecto No 10.1.4 Actualización de los inventarios de fauna y flora marina, y construcción del atlas de los ecosistemas marino costeros del Atlántico								N.A.		350.000.000	300.000.000	86%	950.000.000	300.000.000	32%				



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO		COMPORTAMIENTO META FISICA						META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	(2) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Actividad 11.1.1.4 Porcentaje de avance en el ajuste del Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la Ciénaga de Malloquín.	Porcentaje	100%	60%	60%	Se estan realizando las reuniones del consejo de cuenca											
Actividad 11.1.1.5 Porcentaje de planes de ordenación y manejo de cuenca en ejecución acorde priorización anual	Porcentaje	10%	27%	3%	Promedio de la ejecución de los ajustes de los 4 Pomcas											
Actividad 11.1.1.6 Números de POMCAS Adoptados	Número	N.A.	N.A.	N.A.												
Actividad 11.1.1.7 Porcentaje de conceptos Realizados con relación a la solicitudes recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	Se han atendido todas las solicitudes											
Programa 11.2 Reglamentación y regulación de cuerpos de agua del Atlántico										2.150.000.000	234.535.869	11%	11.640.000.000	234.535.869	2%	
Proyecto No 11.2.1 Reglamentación y ordenamiento del recurso hídrico superficial del departamento										250.000.000	16.842.545	7%	1.730.000.000	16.842.545	1%	
Actividad 11.2.1.1 Número de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso Hídrico (PORH) adoptados de acuerdo a priorización	Número	1	0,2	20%	Se adelantaron los estudios previos para el plan de ordenamiento del Recurso hídrico de la cienaga de Malambo, se cuenta con CDP											
Actividad 11.2.1.2 Numero de cuerpos de agua con medidas de Reglamentación establecidas.	Número	1		0%												
Proyecto 11.2.2 Definición y/o actualización de rondas hídricas de acuerdo a la normatividad ambiental vigente										200.000.000	9.660.722	5%	1.400.000.000	9.660.722	1%	
Actividad 11.2.2.1 Número de humedales con rondas hídricas definidas o actualizadas.	Número	1	0,2	20%	Se adelantaron los estudios previos para la delimitación de la ronda hídrica de la cienaga de Malambo, se cuenta con CDP											
Proyecto No 11.2.3 Formulación del Plan de manejo del acuíferos de acuerdo a la priorización a partir del Diagnóstico de calidad, oferta y demanda del agua de los acuíferos del departamento del Atlántico										200.000.000	30.000.000	15%	2.000.000.000	30.000.000	2%	
11.2.3.1 Porcentaje de avance en la formulación de los planes de manejo de acuíferos de acuerdo a la priorización.	Porcentaje	10%	5%	50%	Se suscribio convenio No 033 de 2016 cuyo objeto es desarrollar una estrategia ambiental que permita desarrollar un plan de manejo de acuíferos en el municipio de Usiacuri, a partir del diagnostico de calidad, oferta y demanda del Agua											
Proyecto No 11.2.4 Monitoreo y seguimiento a la calidad del recurso hídrico superficial										900.000.000	8.813.727	1%	3.720.000.000	8.813.727	0%	



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO		COMPORTAMIENTO META FISICA							META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	(2) 6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Actividad No 11.2.4.1 Número de monitoreos de la calidad de agua superficial	Número	1	0,2	20%	Se adelantaron los estudios previos para el concurso de meritos que permita efectuar el monitoreo fisico quimico microbiologico e hidrobiologico, sobre la calidad y estado actual de los cuerpos de agua de las fuentes hidricas en el departamento del Atlántico, se cuenta con CDP												
Proyecto No 11.2.5 Formulación de los Planes de manejo de humedales.											250.000.000		0%	1.240.000.000			
Actividad No 11.2.5.1 Número de planes de manejo de humedales formulados.	Número	1	0,2	20%	Se encuentran elaborados estudios previos para la generacion de insumos técnicos para la cuenca hidrograficas del rio Magdalena.												
Proyecto No 11.2.6 Registro de usuarios de fuentes superficiales y subterráneas.											240.000.000	68.837.057	29%	1.140.000.000	68.837.057	6%	
Actividad No 11.2.6.1 Número de registro de usuarios de fuentes superficiales y subterráneas.	Número	1		0%													
Proyecto No 11.2.7 Uso eficiente y sostenible del agua											110.000.000	100.381.818	91%	410.000.000	100.381.818	24%	
Actividad No 11.2.7.1 Porcentaje de programas de uso eficiente y ahorro de agua con seguimientos anuales.	Porcentaje	100%	50%	50%	Se adelantan las evaluaciones de los programas de uso eficiente y ahorro del agua y su debido seguimiento												
Programa 11.3 Capacitaciones sobre la Gestión del Recurso Hídrico											200.000.000	100.000.000	50%	1.400.000.000	100.000.000	7%	
Proyecto No 11.3.1 Capacitación dirigida a los actores sociales e institucionales sobre la gestión integral del recurso Hídrico											200.000.000	100.000.000	50%	1.400.000.000	100.000.000	7%	
Actividad No 11.3.1.1 Numero de Municipios con capacitación en gestión integral del recurso hídrico anualmente.	Número	3	3	100%	Se suscribio Convenio No 015 de 2016 cuyo objeto es aunar esfuerzos con una organización no gubernamental para el desarrollo de una estrategia de capacitación que busque el fortalecimiento del conocimiento acerca de la gestión integral del recurso hídrico asociado al cambio climatico: Puerto Colombia, Galapa, Baranoa, Soledad y Juan de Acosta												
Programa 11.4 Ordenamiento Ambiental Territorial											585.200.000	117.100.000	20%	1.526.000.000	117.100.000	8%	
Proyecto No 11.4.1 Actualización de las determinantes ambientales de las cuencas hidrográficas del departamento											150.000.000	20.000.000	13%	695.000.000	20.000.000	3%	
Actividad No 11.4.1.1 Número de Documentos de determinantes ambientales actualizadas	Número	1	0	0%													
Proyecto No 11.4.2 Actualización de la Guía ambiental para la revisión y ajuste de los POTs											150.000.000		0%	150.000.000			



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO			COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	(2) 6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (eplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(10) FONDACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES				
Actividad No 11.4.2.1 Número de guías ambientales actualizadas	Número	1	0,2	20%	Se viene adelantando gestión con la GIZ para el desarrollo de la guía ambiental																
Proyecto No 11.4.3 Seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los POTs de los municipios del Atlántico											170.000.000	52.100.000	31%	411.000.000	52.100.000	13%					
Actividad No 11.4.3.1 Porcentaje de municipios con seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los POT	Porcentaje	100%	20%	20%	En cumplimiento del PAC 2016-2019, la Corporación contrato dos abogados, con experiencia específica en el ordenamiento del territorio, para que realice acompañamiento y asista jurídicamente a los municipios del Departamento en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, cuyos contratos son los números 0000184 y 0000107 del 28 de junio de 2016																
11.4.4 Asistencia técnica de los municipios en el proceso de revisión y ajuste de sus POTs e inclusión de la gestión del riesgo											115.200.000	45.000.000	39%	270.000.000	45.000.000	17%	Adición mediante Acuerdo NO 011 de 2016				
11.4.4.1 Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT adoptados.	Porcentaje	20%	10%	50%	El Municipio de Malambo presento revisión y ajuste a su POT; el cual no fue concertado ambientalmente, toda vez por no incorporar la parte de Gestión de Riesgo de acuerdo a lo indicado en la Ley 1523 de 2012 y 1077 de 2015																
Programa No 11.5 Gestión del Riesgo											2.433.689.737	2.380.968.574	98%	9.513.689.737	2.380.968.574	25%					
Proyecto No 11.5.1 Elaboración de Mapas de Riesgo con apoyo Comunitario														1.000.000.000							
Actividad No 11.5.1.1 Número de mapas de riesgos realizados con apoyo de la comunidad	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
Proyecto No 11.5.2 Elaboración de mapas de riesgos en el suelo rural a escala 1:25.000														300.000.000							
Actividad No 11.5.2.1 Número de municipios con mapas de riesgos en suelo rural	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
Proyecto No 11.5.3 Mapa por desertificación a escala 1:25.000 en el departamento del Atlántico														250.000.000							
Actividad No 11.5.3.1 Número de mapas de desertificación	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					
Proyecto No 11.5.4 Acompañamiento a municipios del departamento del Atlántico en temas de conocimiento y reducción del riesgo y manejo a desastres.											100.000.000	77.978.210	78%	550.000.000	77.978.210	14%					



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO		COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	(2) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)					
Actividad No 11.7.3 Recuperación de los cuerpos de agua de la zona Costera del Departamento del Atlántico										500.000.000	58.206.182	12%	2.674.663.077	58.206.182	2%					
Proyecto No 11.7.3.1 Porcentaje de actividades priorizadas para la recuperación de los humedales de la zona costera del Departamento	Porcentaje	10%	2,20%	22%																
Actividad No 11.7.4 Construcción de Obras civiles componentes del sistema de manejo de aguas residuales, canalización y limpieza de arroyos, en el municipio de soledad										7.239.850.240	5.956.230.909	82%	25.018.450.240	5.956.230.909	24%					
11.7.4.1 Porcentaje de Avance de obra de la canalización del Arroyo el Salao	Porcentaje	80%	57%	71%																
Actividad No 11.7.5 Obras de mejoramiento ambiental de los humedales del Distrito de Barranquilla										12.145.336.098	11.445.336.098	94%	38.262.798.377	11.445.336.098	30%					
Proyecto No 11.7.5.1 Porcentaje de actividades priorizadas para la recuperación de los humedales del distrito de Barranquilla.	Porcentaje	0		20%																
Actividad No 11.7.6 Canalización de Arroyos de Barranquilla										7.304.663.902	10.000.000	0%	52.618.251.623	10.000.000	0%					
Proyecto No 11.7.6.1 Porcentaje de Avance de obra de la canalización de los Arroyos de Barranquilla.	Porcentaje	10%	1%	10%																
Programa No 12.1 Reforestación con fines de protección, recuperación y aprovechamiento sostenible.										200.000.000	15.660.727	8%	2.450.000.000	15.660.727	1%					
Proyecto No 12.1.1 Socialización e implementación del Plan de Ordenamiento Forestal en el departamento del Atlántico										200.000.000	15.660.727	8%	350.000.000	15.660.727	4%					



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO										PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
																	Actividad No 12.1.1.1 % de avance en la formulación del Plan de Ordenamiento Forestal
Proyecto No 12.1.2 Producción de plantas maderables, frutales y nativos, en los viveros de la CRA para apoyar los programas de fomento en reforestación y arborización en el departamento del Atlántico														300.000.000			
Actividad No 12.1.2.1 No. Plántulas maderables y frutales producidas	Número	100.000		0%	Se prevé iniciar el proceso licitatorio para la producción de 100 Ml plántulas maderables y frutales en el tercer trimestre de la presente vigencia.												
Proyecto No 12.1.3 Reforestación de suelos erosionados en municipios con zonas de laderas.														300.000.000			
Actividad No 12.1.3.1 No. Estudio que identifiquen zonas vulnerables a la erosión	Número	1	0,2	20%	Teniendo en cuenta que el departamento del Atlántico presenta la mayor degradación de suelos en el país debido a los fenómenos de erosión y salinidad según el resultado de los estudios llevados a cabo por el IDEAM en 1990 y ratificados por CORPOICA en el año 2009. La Corporación para el segundo semestre adelantara los procesos de licitación que conlleven a obtener los estudios de identificación de las zonas vulnerables a erosión a fin de establecer la prioridad de las áreas a intervenir.												
Actividad No 12.1.3.2 No. Hectáreas reforestadas en zonas vulnerables a la erosión (Suelos degradados en recuperación o rehabilitación)	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
12.1.4 Desarrollo de proyectos Agroforestales en zonas afectadas por inundación en el sur del departamento del Atlántico.														300.000.000			



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016																	
PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) 6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
12.1.4.1 No de estudios que Identifiquen zonas a desarrollar proyectos agroforestales	Número	1	0.2	20%	Se encuentra en evaluación por parte del MADS dos proyectos agroforestales y/o sistemas silvo-pastoriles en los municipios de Campo de la Cruz, Suan, Sabanalarga, Repelón, Santa Lucia, Manatí y Candelaria correspondientes a la Cuenca Canal del Dique, con lo cual se pretende beneficiar a 356 familias. En lo concerniente a la Cuenca del Magdalena se prevé desarrollar en los municipios de Ponedera, Palmar de Varela, Santo Tomas, Polónuevo y Sabanagrande, en beneficio de 250 familias.												
12.1.4.2 No. De Hectáreas establecidas para los proyectos agroforestales.	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
12.1.5 Implementación de acciones para el mantenimiento y monitoreo a programas de reforestación realizadas por la CRA													900.000.000				
12.1.5.1 Evaluación del estado actual de los programas de reforestación realizados por la CRA		1	0.2	20%	Se adelanta la evaluación técnica de los programas de reforestación (Repelón, Tubará, Pijo) que se ejecutaron en vigencias anteriores para determinar el estado actual de los mismos y determinar las acciones para mantenimiento y monitoreo de los mismo.												
12.1.5.2 No. de mantenimiento y monitoreo.	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
12.1.6 Recuperación paisajística y Campañas de arborización en centros poblados del departamento del Atlántico													300.000.000				
12.1.6.1 No. Campañas realizadas como acción a la gestión ambiental urbana	Número	3		0%													
Programa No 12.2 Conservación recuperación y protección del recurso natural suelo en el departamento del Atlántico										0	0	0%	150.000.000	0	0%		
Proyecto No 12.2.1 Montaje de unidades demostrativas en educación ambiental para la conservación y recuperación de suelos salinos o ácidos dirigidos a 6 municipios del departamento del Atlántico										0	0		150.000.000				



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO										META FINANCIERA					PLAN DE ACCION		(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)			
																	Proyecto No 12.4.3 Articulación de los sistemas de conservación de la biodiversidad a los sistemas productivos como estrategia de mantener los servicios ecosistémicos, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático.		
12.4.3.1 No. De Procesos vinculados al mantenimiento de los servicios ecosistémicos y seguridad alimentaria relacionada con el cambio climático	Número	1	0,4	40%	Se suscribió un Convenio de asociación No.43 de 2016 cuyo objetivo va encaminado a: "Implementar una estrategia adaptativas al cambio climático en las localidades de la Sierra (Sabanalarga) y Bijibana (Repelón) en el departamento del Atlántico".														
Programa No 12.5 Adelantar acciones encaminadas a fortalecer a los actores sociales involucrados, en la conservación de la Biodiversidad.										200.000.000	20.000.000	10%	700.000.000	20.000.000	3%				
Proyecto No 12.5.1 Participación ciudadana en la conservación y manejo de la biodiversidad en el departamento del Atlántico.										100.000.000	10.000.000	10%	400.000.000	10.000.000	3%				
Actividad No 12.5.1.1 No. De campañas ejecutadas en el departamento del Atlántico para la conservación y manejo de la biodiversidad.	Número	1	0,2	20%	Se suscribió Convenio n° 22 de 2016 con la Fundación Ecofauna, cuyo objeto va encaminado a: "Promover el manejo sostenible y conservación de la biodiversidad en tres áreas de conformidad con el portafolio de áreas prioritarias en el departamento del atlántico a través de la sensibilización, manejo y practica en campo, que permita mantener o mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestre que se encuentran en estas"														
Proyecto No 12.5.2 Acuerdos de cooperación público-privado para la conservación de la biodiversidad										100.000.000	10.000.000	10%	300.000.000	10.000.000	3%				



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO									META FINANCIERA						PLAN DE ACCION		(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(10) FONDACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL AL PLAN DE ACCION)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)			
																	Proyecto No 12.6.2 Red de monitoreo e impacto climático en la biodiversidad		
Actividad No 12.6.2.1 No. de estudios realizados	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Programa No 12.7 Implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas del Atlántico.										800.000.000	249.492.172	31%	8.100.000.000	249.492.172	3%				
Proyecto No 12.7.1 Actualización e implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas en el Departamento del Atlántico													1.800.000.000						
Actividad No 12.7.1.1 No. De documentos actualizados para la ejecución de los PMA de las áreas protegidas	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Proyecto No 12.7.2 Administración y vigilancia de las áreas protegidas en el departamento del Atlántico.										400.000.000	219.492.172	55%	1.600.000.000	219.492.172	14%				
Actividad No 12.7.2.1 No de Convenios suscritos para dar continuidad a la administración de las áreas protegidas declaradas en el departamento del Atlántico.	Número	1	0.2	20%	Se suscribió convenio n° 22 con la finalidad de: "Promover el manejo sostenible y conservación de la biodiversidad en tres áreas de conformidad con el portafolio de áreas prioritarias en el departamento del atlántico a través de la sensibilización, manejo y practica en campo, que permita mantener o mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestre que se encuentran en estas"														
Proyecto No 12.7.3 Implementación de los acuerdos desarrollados en el Subsistema de Gestión de áreas protegidas SIRAP,SIDAP,SILAP										350.000.000	30.000.000	9%	1.500.000.000	30.000.000	2%				
Actividad No 12.7.3.1 No. De Proyectos propuestos ejecutados de las mesas de trabajo SIRAP-SIDAP-SILAP en el Atlántico.	Número	1	0.2	20%	Se suscribió el convenio de asociación cuyo objeto va encaminado a: "Desarrollar una campaña de sensibilización para el control al tráfico ilegal de especies en las áreas protegidas del departamento del Atlántico, como acción de fortalecimiento de acuerdos desarrollados en el SIRAP-SIDAP-SILAP"														
Proyecto No 12.7.4 Implementación de estrategias de conservación identificadas en los PMA de cada una de las áreas protegidas										50.000.000		0%	350.000.000						



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN			(17) OBSERVACIONES
											(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Proyecto No 12.8.3 Restauración de la cobertura vegetal e identificación de corredores biológicos de conservación en las áreas protegidas											350.000.000	30.000.000	9%	1.550.000.000	30.000.000	2%	
Actividad No 12.8.3.1 No. De Hectáreas intervenidas para el proceso de restauración ubicadas dentro de las áreas protegidas.	Número	50	20	40%	Se suscribió el convenio de asociación no. 21 del 2016 cuyo objeto va encaminado a: "Desarrollar estrategias de restauración en las áreas protegidas del departamento del Atlántico e identificación de corredores biológicos que permitan promover el uso sostenible de los ecosistemas involucrando la activa participación de las comunidades de influencia"												
Proyecto No 12.8.4 Ecoturismo dentro de las áreas aledañas a la conservación.														300.000.000			
Actividad No 12.8.4.1 No. De Proyectos ejecutados en materia de ecoturismo aplicados al área protegida de una manera sostenible con participación comunitaria	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Proyecto No 12.8.5 Conservación y divulgación de las áreas protegidas											200.000.000	100.000.000	50%	800.000.000	100.000.000	13%	
Actividad No 12.8.5.1 No. De proyectos diseñados para la divulgación e información sobre la conservación de las áreas protegidas	Número	1	0,4	40%	Se suscribió el convenio de asociación No. 23 del 2016 cuyo objetivo es: "Fortalecer la gestión y administración de las áreas protegidas declaradas en el departamento del Atlántico, integrando una visión participativa de las comunidades en donde se logren promover estrategias de conservación señaladas en los planes de manejo ambiental para dichas áreas."												
Proyecto No 12.8.6 Declaratoria de áreas de conservación natural priorizadas en el departamento del Atlántico														2.100.000.000			
Actividad No 12.8.6.1 No. De áreas declaradas e inscritas en el RUNAP	Número	N.A.						N.A.									
Actividad No 12.8.6.2 No Hectareas declaradas	Número	N.A.						N.A.									
Proyecto No 12.8.7 Áreas de reserva natural de carácter privado bajo la categoría de Reserva Natural de la Sociedad civil en el departamento del Atlántico.											150.000.000	10.000.000	7%	900.000.000	10.000.000	1%	



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) 6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) FONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Actividad No 13.1.1.3 No de instituciones educativas asesoradas para la formulación de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, PEGR	Número	15	3	20%	Se suscribió el contrato 142 del 2016, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO CON ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS AMBIENTALES, PARA APOYAR LA GERENCIA DE PLANEACIÓN EN LA ASESORÍA TÉCNICO AMBIENTAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO PRIORIZADOS DURANTE EL AÑO 2016												
Actividad No 13.1.1.4 No. Universidades asesoradas en el proceso de inclusión de la dimensión ambiental en el currículo universitario.	Número	1	1	100%	Se realizó capacitación en Huella Ecológica en la jornada Educativa Ambiental, organizada por la Universidad Simón Bolívar EcoTime 2016 que contó con la participación de Estudiantes de diversas universidades. Se realizó capacitación sobre Introducción del componente ambiental en el currículo Universitario.												
Actividad No 13.1.1.5 No. de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, PROCEDA asesorados y/o apoyados técnicamente para su implementación, que respondan a problemáticas ambientales locales o prioritarias para el departamento (Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Recurso Hídrico, biodiversidad, entre otros).	Número	15	0	0%													
Actividad No 13.1.1.6 No. de Grupos Ecológicos asesorados y/o apoyados desde lo técnico ambiental para su implementación.	Número	2	2	100%	Se han desarrollados asesorías a diferentes grupos ecologicos del departamento de Atlántico												
Proyecto No 13.1.2 Formación de actores SINA del departamento en aspectos propios de la gestión de la educación ambiental.										100.000.000	100.000.000	100%	1.300.000.000	100.000.000	8%		



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO										PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)		(2) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100)	
13.1.2.1 No. de encuentros de la Mesa Departamental de Educación Ambiental y/o CIDEA Departamental para el fortalecimiento de la gestión de la Educación Ambiental a nivel institucional en el Atlántico.		Número	2	2	100%												
13.1.2.2 No. Estrategias de vinculación de autoridades de orden público en los procesos de Educación Ambiental		Número	1	0,7	70%												
Proyecto No 13.1.3 Fortalecimiento del componente de investigación en los procesos de educación ambiental.										100.000.000	100.000.000	100%	700.000.000	100.000.000	14%		
13.1.3.1 No. de investigaciones en educación ambiental desarrolladas en el Departamento.		Número	2	1	50%												
Proyecto No 13.1.4 Capacitación y campañas en manejo ambiental (Residuos peligrosos, Arborización, Residuos sólidos, Cambio Climático, entre otros)										107.468.036	100.000.000	93%	507.468.036	100.000.000	20%		
13.1.4.1 No. de Capacitaciones y campañas en manejo ambiental		Número	2	1	50%												
Programa No 13.2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A NIVEL DEPARTAMENTAL										450.000.000	372.436.364	83%	1.750.000.000	372.436.364	21%		



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO										PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
																	Proyecto No 13.5.5 Apoyo a la implementación de los proyectos ambientales o educativo ambientales, presentados por las ONG ambientalistas del departamento.
Actividad No 13.5.5.1 No. de iniciativas innovadoras de ONG Ambientalistas apoyadas por la C.R.A.	Número	5	5	100%	Se suscribieron 8 convenios para apoyar las iniciativas ONG ambientalistas entre los cuales se encuentra el: Aunar esfuerzos con una organización no gubernamental para implementar un proyecto de educación ambiental cuyo fin sea el fortalecimiento de la red de jóvenes de ambiente del departamento, a través de la capacitación en los escenarios abiertos "rutas ambientales por la paz", y la participación en el encuentro nacional de jóvenes de ambiente.												
13.5.6. Fortalecimiento de sectores agropecuario, minero, industrial, pesquero entre otros, mediante capacitaciones desde lo conceptual.										50.000.000	49.181.818	98%	200.000.000	49.181.818	25%		
13.5.6.1 No. de talleres o eventos de capacitación formación para el fortalecimiento de la gestión ambiental en temas prioritarios (Climático, Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Recurso hídrico, Biodiversidad, entre otros) dirigidos al sector agropecuario.	Número	5	5	100%	Se han susrito los convenios No 06, 07, 09, 015, 016, 038 y 043 de 2016												
13.5.7 Formación de Gestores Ambientales Urbanos.										350.000.000		0%	650.000.000				
13.5.7.1 No de Gestores formados	Número	80	40	50%	"IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN/CUALIFICACIÓN DE GESTORES AMBIENTALES URBANOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL PARA FORTALECER TÉCNICAMENTE EL APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" El proyecto está en proceso de iniciación y captación de información.												
Programa No. 14.1 Producción y Consumo Sostenible – Producción Más Limpia										550.000.000	218.427.799	40%	3.320.000.000	218.427.799	7%		
Proyecto No 14.1.1. Suscripción de Convenios de Producción Más Limpia con organizaciones del sector productivo para la gestión integral de los residuos de construcción y demolición RCD-Escombros.													300.000.000				



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) 6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Actividad No 14.1.1.1 No de convenios suscritos	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Proyecto No 14.1.2 Nodo Regional Caribe de la Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales: BORSI													800.000.000				
14.1.2.1 No de BORSI creado	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Proyecto No 14.1.3 Implementación Programa de Exaltación al Mérito Ambiental										50.000.000		0%	220.000.000				
14.1.3.1 No. de premios entregados	Número	1	0,3	30%	La CRA en apoyo de la empresa ULTRACEM SAS vienen desarrollando la segunda versión del premio GEMAS 2016, el cual es un reconocimiento al desempeño de personas y organizaciones que contribuyen al mejoramiento, aprovechamiento y conservación de las potencialidades ambientales que trabajan en la preservación de los recursos naturales y promueven las buenas practicas sostenibles en la Región Caribe.												
Proyecto No 14.1.4 Posconsumo de Residuos Departamento del Atlántico										200.000.000		0%	800.000.000				
14.1.4.1 % de avance del Programa de Posconsumo de Residuos	Porcentaje	10%		0													
Proyecto No 14.1.5 Promoción de estrategias de Producción Más Limpia con el sector productivo										300.000.000	218.427.799	73%	1.200.000.000	218.427.799	18%		
Actividad No 14.1.5.1 No. de estrategias realizadas	Número	1	0,5	50%	Se suscribio convenio No 028 de 2016 para aunar esfuerzos con una organización no gubernamental para desarrollar un programa de educación ambiental para sensibilizar al sector abarrotero en el acatamiento de las medidas de la estrategia de producción y consumo sostenible y producción más limpia en los pequeños y mediano abarroteros y comerciantes del municipio de Soledad Para el segundo semestre de la presente vigencia se desarrollaran mesas de trabajo con el sector productivo (EDS) para ello se contará con el apoyo de FENDIPETROLEO (Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos), el sector Porcicola con la FEDERACIÓN DE PORCICULTORES, y el sector Avicola con la FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA COSTA ATLÁNTICA.												
Programa No 14.2 Negocios Verdes										800.000.000	462.045.053	58%	5.150.000.000	462.045.053	9%		
Proyecto No 14.2.1 Formulación del plan estratégico regional para la promoción de los negocios verdes (PRNV).													250.000.000				



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN			(17) OBSERVACIONES
											(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Programa No 14.3 Acuerdos Internacionales										600.000.000	20.000.000	3%	3.100.000.000	20.000.000	1%		
Proyecto No 14.3.1 Promoción de soluciones de autogeneración eléctrica a pequeña escala, a partir de Fuentes No Convencionales de Energía-FNCER: biomasa, energía solar, eólica, entre otras.										200.000.000	20.000.000	10%	1.100.000.000	20.000.000	2%		
Actividad No 14.3.1.1 No. de soluciones apoyadas.	Número	1	0,2	20%	Se cuentan con estudios previos para proceso público de subasta inversa para el desarrollo de un proyecto piloto de energía solar a partir de paneles ambientales que iluminen el parque mirador del lago del Cisne												
Proyecto No 14.3.2 Desarrollo de una estrategia de cooperación internacional para el impulso de proyectos con sostenibilidad ambiental										300.000.000		0%	300.000.000				
Actividad No 14.3.2.1 Estrategia de cooperación diseñada e implementada	Número	1	0,4	40%	Se realizó concurso de mérito No 004 de 2016 para el estudio de factibilidad técnica administrativa y financiera para la creación de la agencia de sostenibilidad ambiental en el departamento del Atlántico												
14.3.3 Cooperación internacional en asuntos ambientales apoyados en alianzas o convenios										100.000.000		0%	900.000.000				
14.3.3.1 No de proyectos de cooperación internacional gestionados	Número	1	0,1	10%	Se vienen desarrollando reuniones con los representantes de Organizaciones Internacionales que promueven la sostenibilidad ambiental a fin de generar una propuesta de cooperación que inicie su ejecución en el último trimestre de la presente vigencia.												
14.3.4 Plan de Aprovechamiento energético de residuos sólidos orgánicos urbanos y rurales y su implementación													800.000.000				
14.3.4.1 No. Planes formulados	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
14.3.4.2 % de avance de implementación del Plan	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Programa No 14.4 Biotecnología										100.000.000	74.500.000	75%	3.150.000.000	74.500.000	2%		
Proyecto No 14.4.1. Alianzas para la investigación y el desarrollo comercial de la biotecnología a través de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados.										100.000.000	74.500.000	75%	850.000.000	74.500.000	9%		



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO										PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
																	15.2.2 Control al Tráfico Ilegal de Especies de Fauna y flora
15.2.2.1 No. DE OPERATIVOS DE CONTROL AL TRAFICO ILEGAL DE FANA Y FLORA SILVESTRE	Número	24	12	50%	En ejercicio de las labores de control al tráfico ilegal de especies de fauna y flora, durante el primer semestre de adelantaron 12 operativos de control, equivalente a un 50% en la gestión. Se anexan (12) actas de visita oficial.												
15.2.3 Centros de Valoración y Atención CAV de la CRA										200.000.000		0%	700.000.000				
15.2.3.1 No de Valoraciones y atenciones	Número	N.A.	0	0%													
Programa No 15.3 GESTION DE COMPENSACIONES VOLUNTARIAS										400.000.000	24.344.419	6%	1.400.000.000	24.344.419	2%		
15.3.1 Desarrollo de proyectos que incorporan compensaciones voluntarias										200.000.000	14.344.419	7%	700.000.000	14.344.419	2%		
15.3.1.1 No. De documento realizado	Número	1	1	100%	Durante el primer semestre de 2016 la Corporación expidió la Resolución nº 212 de 2016, que establece los criterios en lo concerniente a los planes de compensación en: Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y Aprovechamiento Forestal. De esta manera se busca que las empresas se acojan a la presentación de compensaciones voluntarias y fortalecer las estrategias de conservación, rehabilitación y restauración en el departamento del Atlántico.												
15.3.1.2 No. de Proyectos COMPENSACIONES VOLUNTARIAS	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
15.3.2 Compensaciones en Medios Marinos y Agua dulce										200.000.000	10.000.000	5%	700.000.000	10.000.000	1%		
15.3.2.1 No. de Documento de lineamientos	Número	1		0%													
15.3.2.2 No. DE PROYECTOS DE COMPENSACIONES VOLUNTARIAS ELABORADOS EN MEDIOS MARINOS y/o agua dulce	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Programa No 15.4 PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS										1.200.000.000	166.036.694	14%	5.787.703.730	166.036.694	3%		
Proyecto No 15.4.1 Operación del sistema de Vigilancia y calidad de Aire										450.000.000	9.875.818	2%	2.050.000.000	9.875.818	0%		



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES	
		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Actividad No 15.4.1.1 NUMERO DE ESTACIONES DE AIRE OPERANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	Número	4		0%	Actualmente en el departamento del Atlántico no se cuentan con estaciones para la vigilancia y calidad de aire. No obstante se vienen realizando las gestiones para la instalación de los equipos de acuerdo al estudio de Microlocalización realizado por la empresa K2 ingeniería para lo cual con el apoyo de visitas realizadas a los sectores de ubicación de los equipos en los municipios de Soledad y Malambo												
Proyecto No. 15.4.2 Subistema de Información de Calidad de Aire-SISAIRE con la información actualizada de calidad de aire y ruido.										50.000.000		0%	287.703.730				
Actividad No. 15.4.2.1 % SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	Porcentaje	100%	0	0%	En la actualidad no se cuenta con subsistema de información debido a que este proceso depende de la instalación y operación del sistema de vigilancia de calidad de aire.												
Proyecto No 15.4.3 Mapas de Ruido Diurno y nocturno										150.000.000		0%	650.000.000				
Actividad No 15.4.3.1 NUMERO DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Proyecto No 15.4.4 Planes de descontaminación por ruido elaborados										150.000.000		0%	650.000.000				
Actividad No 15.4.4.1 NUMERO DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Proyecto No 15.4.5 Implementación de los planes de descontaminación por ruido										100.000.000		0%	550.000.000				
Actividad No 15.4.5.1 PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PLANES DE RUIDO	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Proyecto No. 15.4.6 Evaluación, seguimiento y control a los usuarios que cuentan con emisiones atmosféricas										200.000.000	156.160.876	78%	1.000.000.000	156.160.876	16%		
Actividad No. 15.4.6.1 PORCENTAJE DE PROYECTOS BAJO SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Porcentaje	100%	45%	45%	Durante el primer semestre se realizaron 28 seguimientos a proyectos bajo seguimiento de las emisiones atmosféricas, lo que corresponde a un 45% de avance en gestión de la meta establecida.												
Proyecto No 15.4.7 Mediciones de ruido ambiental										100.000.000		0%	600.000.000				
Actividad No 15.4.7.1 PORCENTAJE DE MEDICIONES REALIZADAS DE RUIDO AMBIENTAL	Porcentaje	0%	100%	0%	En cumplimiento de las labores de mediciones de ruido ambiental en los municipios de Soledad y Malambo.												
Programa No 15.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS										850.000.000	258.731.818	30%	4.550.000.000	258.731.818	6%		



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y
 Coordinación del SINA

Libertad y Orden

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO										META FINANCIERA					PLAN DE ACCIÓN		(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)			
																	Proyecto No 15.3.1 Asesoría y seguimiento a los Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS municipales anuales		
Actividad No 15.5.1.1 Porcentaje de PGIRS con seguimiento	Porcentaje	100%	50%	50%	En cumplimiento de la labor de asesoría y seguimiento la Corporación oficio a los 22 municipios para la presentación PGIRS actualizados en cumplimiento a la normalidad. En virtud de ello los municipios que han la fecha han presentado sus actualizaciones son: Baraoana, Campa de la Cruz, Palmar de Varela, Piojo, Polonuevo, Sabanalarga, Santo Tomas, Soledad y Suan														
Actividad No 15.5.1.2 NUMERO DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS GESTIONADOS	Numero	N.A.																	
Proyecto No 15.5.2 Gestión ambiental de residuos provenientes de construcción y demolición										200.000.000	100.000.000	50%	1.200.000.000	100.000.000	8%				
Actividad No 15.5.2.1 No. Diagnóstico de RCD en el Departamento del Atlántico	Número	1		0%	Para el segundo semestre se proyecta dar inicio a la etapa contractual para la elaboración de un diagnóstico y línea base ambiental del manejo de los Residuos de Construcción y Demolición en el departamento del Atlántico, para ello se tomara como base las mesas de trabajo realizadas durante la vigencia 2015 con los grupos de recicladores en apoyo de ACODAL.														
Actividad No 15.5.2.2 NO. PROYECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL RCD ELABORADOS	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Proyecto No 15.5.3 Seguimiento a Rellenos Sanitarios										150.000.000		0%	850.000.000						



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
Actividad No 15.5.3.1 % DE SEGUIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	Porcentaje	100%	50%	50%	En ejercicio de las labores de seguimiento a los rellenos, en el primer semestre se realizó: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento Ambiental del Relleno Sanitario El Clavo operado por la empresa Interaseo S.A. E.S.P. fecha de la visita 23 de febrero del 2016. • Seguimiento ambiental al Relleno Sanitario los Pocitos operado por la empresa Triple A. S.A. E.S.P. 11 de febrero del 2016. • Seguimiento ambiental del Relleno Sanitario Henequén, de la empresa Triple A. S.A. E.S.P. Fecha 13 de abril. (ETAPA DE CLAUDSURA) • Seguimiento ambiental al Relleno Sanitario Las Margaritas de la empresa Aseo General S.A. E.S.P. Fecha de visita 21 de abril del 2016. (ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN) • Evaluación de informe ICA No 4 Relleno sanitario los Pocitos, de la empresa Triple A. S.A. E.S.P • Seguimiento ambiental al manejo de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario Puerto Rico del Municipio de Baranoa. Fecha de vista 17 de junio del 2016. (ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN) 												
Programa No 15.6 Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos										750.000.000	230.000.000	31%	4.600.000.000	230.000.000	5%		
Proyecto No 15.6.1 Plan Departamental de Residuos Peligrosos										100.000.000	50.000.000	50%	1.400.000.000	50.000.000	4%		
Actividad No 15.6.1.1 No. DE PLANES DEPARTAMENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	Número	1	0.2	20%	Se suscribo contrato n° 157 de 2016, con AQUAVIVA GESTION E INGENIERIA SAS cuyo objeto es: "La consultoría para la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico" Actualmente se encuentra en su fase de estructuración del plan de trabajo, y su ejecución se plantea en un periodo de 4 meses.												
Proyecto No 15.6.2 Estrategias Implementadas, en el marco del Plan Departamental de Residuos Peligrosos										150.000.000	100.000.000	67%	700.000.000	100.000.000	14%		
Actividad No 15.6.2.1 NUMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Proyecto No 15.6.3 Seguimiento a empresas que cuenten con equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con PCB										50.000.000	20.000.000	40%	250.000.000	20.000.000	8%		



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO													(17) OBSERVACIONES		
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN			
											(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
15.6.8 Seguimiento a Rellenos Sanitarios de Seguridad											50.000.000		0%	250.000.000			
15.6.8.1 PORCENTAJE DE RELLENOS SANITARIOS DE SEGURIDAD BAJO SEGUIMIENTO	Porcentaje	100%	50%	50%	En las labores de seguimiento a los rellenos de seguridad se efectuaron durante el primer semestre las siguientes visitas: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento ambiental al Relleno Sanitario los Pocitos operado por la empresa Triple A. S.A. E.S.P. 11 de febrero del 2016. • Evaluación de informe ICA No 4 Relleno sanitario los Pocitos, de la empresa Triple A. S.A. E.S.P. • Concepto técnico: Evaluación del Plan de contingencia para la recolección y el transporte de residuos peligrosos, presentado por la empresa TECNIAMSA S.A. E.S.P. • Evaluación de informes de emisiones en línea de octubre, noviembre y diciembre del 2015, Estudio de emisiones atmosféricas homo incinerador segundo semestre del 2015 Acta de reunión Comité Operativo COA mes de diciembre del 2015, enero y febrero del 2016 e Informe de parada de planta de la empresa TECNIAMSA S.A.E.S.P. • Seguimiento Ambiental del Relleno Sanitario El Clavo operado por la empresa Interaseo S.A. E.S.P. fecha de la visita 23 de febrero del 2016. La celda aún no está operativa. 												
15.6.9 Campañas de recolección selectiva para el manejo adecuado de los residuos peligrosos y RAEE											200.000.000		0%	1.000.000.000			
15.6.9.1 NUMERO DE PROYECTOS RAEE REALIZADOS	Número	1	0	0%	Se prevé adelantar para el segundo semestre de 2016, efectuar una campaña de recolección selectiva de los RAEE en el departamento para lo cual se realizaran gestiones con las empresas debidamente autorizadas en dicho proceso.												
Programa No 15.7 SISTEMAS DE INFORMACION											1.100.000.000	525.199.280	48%	5.200.000.000	525.199.280	10%	
Proyecto No 15.7.1 Fortalecimiento de la Infraestructura de Hardware y Software.											400.000.000	23.399.999	6%	1.600.000.000	23.399.999	1%	



VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO										PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (Inserte filas cuando sea necesario)	6	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(10) FONDACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
																	16.3.1.3 % de Actualización del Sistema de gestión de calidad con respecto a la norma ISO 9001 Versión 2015
16.3.1.4 % de implementación del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 versión 2015	Porcentaje	N.A.		0%													
16.3.1.5 Numero de aplicaciones informaticas (software) implementadas	Número	N.A.		0%													
16.3.1.6 % implementación de la norma 17025 (Numerales implementados / Numerales que le apliquen a la entidad)	Porcentaje	N.A.		0%													
Programa No 16.4 GESTIÓN DOCUMENTAL										100.000.000		0%	340.000.000		0%		
Proyecto No 16.4.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL										100.000.000		0%	340.000.000				
Actividad No 16.4.1.1 N° de Instrumentos Elaborados	Número	1		0%													
Actividad No 16.4.1.2 % Archivos de Gestión Apoyados	Porcentaje	20%		0%													
Actividad No 16.4.1.3 % de avance del Software implementado y/o actualizado	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Actividad No 16.4.1.4 Módulo de atención al ciudadano creado y en funcionamiento	Número	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Actividad No 16.4.1.5 % de avance del Plan diseñado e implementado	Porcentaje	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Proyecto No 16.5 BIENESTAR SOCIAL										390.000.000	168.138.312	43%	1.940.000.000	168.138.312	9%		
Programa No 16.5.1 CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO										200.000.000	147.932.016	74%	920.000.000	147.932.016	16%		
16.5.1.1 % de avance Programa de capacitación ejecutado por año acorde con lo previsto.	Porcentaje	100%	100%	100%	Se han realizado las capacitaciones de: Contratación publica efectiva, seminario internacional de derecho marítimo, curso de redacción Semana, cuarto congreso nacional de talento humano, curso administración de las quejas y reclamos, seminario nacional de administración pública												
16.5.1.2 % de estímulos previstos entregados	Porcentaje	100%	100%	100%	10 a funcionarios y 11 a hijos de funcionarios												
Programa No 16.5.2 GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL		0								170.000.000	19.734.796	12%	790.000.000	19.734.796	2%		
16.5.2.1 % de actividades desarrolladas de acuerdo a lo previsto.	Porcentaje	100%	100%	100%	Se realizaron las actividades de carnavales 2016 y apoyo al equipo de futbol femenino de la CRA												
Programa No 16.5.3 APOYO SINDICAL		0								20.000.000	471.500	2%	80.000.000	471.500	1%		

