
AÑO 1 (Ejecutado) AÑO 2 (Ejecutado) AÑO 3 (Ejecutado)
AÑO 4 

(Proyectado)
AÑO 5 

(Proyectado)

Número de PRAES 
formulados e 

implementados.
PRAES

En el Departamento no se ha definido 
una estrategia para incorporar la 
dimensión ambiental en las instituciones 
educativas del sector oficial 

20 25 5 11 11

Número de Planes 
Escolares de gestión de 

riesgo (PEGR) formulados
Planes

Se ha identificado la necesidad de 
asesosar a las instituciones educativas 
en la formulación de los planes 
escolares para la gestión del riesgo

0 0 0 11 11 NUEVO INDICADOR

10.000,00 5.400,00 34.000,00 30.000,00 50.000,00 129.400,00

 Número de municipios 
asesorados en Prevención 

de Desastres Naturales
Municipios

La Corporación ha identificado la 
necesidad de asesorar a 22 municipios 
para que formulen sus planes de 
prevención y atención de desastres 
naturales

10 0 12 0 0

Municipios con asesoría 
técnica en el seguimiento a 

la implementación de su 
Plan de Prevención y 

Atención de Desastres

Numero de 
asistencias 
técnicas

Actualmente los 22 municipios del 
departamento tienen  planes formulados 
para hacerle seguimiento

0 0 10 6 6

Indicador incluido 
mediante Modificación 
acuerdo No 0008 del 22 de 
Diciembre de 2008 

26.000,00 1.200,00 29.289,06 32.722,70 45.000,00 134.211,76

Numero de Promotorías 
implementadas en Gestión 
del Riesgo orientadas a las 

Comunidades

Municipios

La Corporación capacitó a 600 
promotores ambientales para 
involucrarlos en la gestión ambiental 
municipal

0 0 0 11 11 NUEVO INDICADOR

# de Promotores 
Ambientales involucrados 

en procesos de 
acompañamiento a la 

gestión

22 
Promotorías 
Ambientales

El departamento cuenta con 600 
promotores ambiéntales desarticulados 
que están demando un proceso de 
organización

0 0 66 0 0

216.871,34 0,00 30.800,00 90.000,00 90.000,00 427.671,34
252.871,34 6.600,00 94.089,06 152.722,70 185.000,00 691.283,10

2.2.1. PROYECTO:  
Acompañamiento a municipios 
en el proceso de revisión y 
ajuste de POT´S,,  EOT´S  Y 
PBOT´S en el uso y 
aprovechamiento del territorio.

Número municipios 
asesorados en los temas 

concernientes a la revisión 
y ajuste de los POT´s.

Municipios

Los POT, EOT y PBOT deben ser 
revisados y ajustados con los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas por presentar estas un 
nivel jerárquico superior. Actualmente se 
encuentran en ajuste los Municipios de 
Soledad y Palmar de Varela.

0 0 22 7 8

Indicador ajustado 
mediante Modificación 
acuerdo No 0008 del 22 de 
Diciembre de 2008 

52.100,00 38.750,00 80.519,05 50.000,00 60.000,00 281.369,05

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)
Valores ejecutados por Programa (2008,2007 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)   (Miles de pesos)

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)

OBSERVACIONES

DESAFIO No 2 . PLANEACION AMBIENTAL EN LA GESTION T ERRITORIAL 

Educación y Cultura 
Ambiental

2.1. PROGRAMA : 
Educación Ambiental 
para la sostenibilidad 
del territorio.

2.1.1. PROYECTO : Educación 
formal (PRAES y Planes 
Escolares de Gestión del 
Riesgo) y no formal, acerca de 
la necesidad, establecimiento y 
funcionamiento de programas 
de prevención de desastres.

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)

2.1.2. PROYECTO: Asistencia 
técnica en los Planes de 
Prevención de Desastre 
Naturales en el Departamento 
del Atlántico

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)

2.1.3. PROYECTO:  
Estructuración de la red de 
promotores ambientales y 
actividades con las 
comunidades en Gestión del 
Riesgo

COMPONENTES DEL PGAR PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 
PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PAQ 2007-2011
PROYECTOS

NOMBRE DEL 
INDICADOR PROYECTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

LINEA BASE

META PROYECTO



AÑO 1 (Ejecutado) AÑO 2 (Ejecutado) AÑO 3 (Ejecutado)
AÑO 4 

(Proyectado)
AÑO 5 

(Proyectado)

OBSERVACIONES

DESAFIO No 2 . PLANEACION AMBIENTAL EN LA GESTION T ERRITORIAL 

COMPONENTES DEL PGAR PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 
PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PAQ 2007-2011
PROYECTOS

NOMBRE DEL 
INDICADOR PROYECTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

LINEA BASE

META PROYECTO

2.2.2. PROYECTO: 
Clarificación, deslinde y 
restitución de tierras desecadas 
en los cuerpos de agua del 
Departamento.

Número de Hectáreas 
recuperadas.

Hectáreas

La ley 1152 de 2007 quie entregaba las 
funciones de deslinde a las 
Corporaciones fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional. 

0 0 0 0 0

Indicador ajustado 
mediante Modificación 
acuerdo No 0008 del 22 de 
Diciembre de 2008 

0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

2.2.3. PROYECTO: 
Acompañamiento a los 
municipios costeros  para  que 
incluyan en los  POT´S,  EOT´S  
Y PBOT´S el  manejo y 
recuperación de playas y líneas 
costeras.

Número de municipios 
apoyados

Número de 
Municipios 
Apoyados

Los municipios costeros presentan 
problemáticas particulares respecto de 
las condiciones de sus areas costeras y 
requieren de apoyo en el ajuste de sus 
POT´S,  EOT´S  Y PBOT´S

5 0 0 3 2

Indicador ajustado 
mediante Modificación 
acuerdo No 0008 del 22 de 
Diciembre de 2008 

0,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00

Número de POMCA  
Formulados 

Número de 
POMCA 

formulados
1 1 1 1 0

Indicador incluido 
mediante Modificación 
acuerdo No 0008 del 22 de 
Diciembre de 2008 

Elaboración Plan Operativo 
POMCA Mallorquín, 

POMCA Canal del Dique, 
POMCA Rio Magdalena.

Planes 
Operativos 
Elaborados

0 0 0 2 1 NUEVO INDICADOR

Implementación Plan 
Operativo 2010- 2011 

POMCA Mallorquín, Canal 
del Dique y Rio Magdalena

Plan 
Operativo 
Ejecutado

0 0 0 2 3

Indicador ajustado 
mediante Modificación 
acuerdo No 0008 del 22 de 
Diciembre de 2008 

0,00 24.000,00 279.048,22 800.000,00 500.000,00 1.603.048,22
Establecimiento del Marco 

Jurídico para las 
Construcción de las 

Determinantes 
Ambientales

Marco 
Jurídico 

Establecido
0 0 1 0 0 NUEVO INDICADOR

Determinantes 
Ambientales Cuenca 

Mallorquín

Determinante
s

0 0 0 1 0 NUEVO INDICADOR

Determinantes 
Ambientales Cuenca Río 

Magdalena

Determinante
s

0 0 0 0 1 NUEVO INDICADOR

Determinantes 
Ambientales Cuenca Canal 

del Dique

Determinante
s

0 0 0 1 0 NUEVO INDICADOR

0,00 0,00 0,00 200.000,00 300.000,00 500.000,00

22 Mapa de Amenazas por 
Inundación y sísmico

Número de 
Municipios

0 0 11 6 5 NUEVO INDICADOR

2.2.5. PROYECTOS  
Contracción de las 
Determinantes Ambientales 
para el Departamento del 
Atlántico

Se necesita establecer las 
determinantes ambientales para los 
procesos de desarrollo territorial. Este 
insumo debe ser utilizado dentro de la 
planificación territorial municipal y 
considera en la viabilidad ambiental de  
los permisos para proyectos  otorgados 
por la Corporación

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)

Manejo adecuado del 
territorio y áreas 

protegidas

2.2. PROGRAMAS : 
Ordenamiento de 
cuencas hidrográficas, 
ajuste e 
implementación en los 
POT. EOT, PBOT

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)

2.2.4. PROYECTOS  
Formulación de planes de 
Cuencas POMCA:
• Cuenca del Río Magdalena
• Cuenca del Canal del Dique
• Cuenca de mallorquín y zona 
costera

En el Departamento del atlántico se 
tienen formulados y aprobados los 
PONCA de Canal de Dique y Ciénega 
de Mallorquín, en proceso de revisión y 
ajuste el de Rió Magdalena y en proceso 
de Formulación Cuenca Caribe. Para la 
implementación de los POMCA se 
requiere la elaboración de los planes 
Operativos que permitan direccionar 
esfuerzos e insumos en la consecución 
del objetivo principal del POMCA: 
Desarrollo Sostenible

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)

Mejoramiento de 
la Calidad de 

Vida de la 
Población



AÑO 1 (Ejecutado) AÑO 2 (Ejecutado) AÑO 3 (Ejecutado)
AÑO 4 

(Proyectado)
AÑO 5 

(Proyectado)

OBSERVACIONES

DESAFIO No 2 . PLANEACION AMBIENTAL EN LA GESTION T ERRITORIAL 

COMPONENTES DEL PGAR PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 
PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PAQ 2007-2011
PROYECTOS

NOMBRE DEL 
INDICADOR PROYECTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

LINEA BASE

META PROYECTO

22 Mapas de Amenazas 
por Erosión

Número de 
Municipios

0 0 0 12 10 NUEVO INDICADOR

22 Mapas de Amenazas 
por Incendios Forestales

Número de 
Municipios

0 0 0 12 10 NUEVO INDICADOR

22 Mapas de Amenazas 
Antópicas

Número de 
Municipios

0 0 0 12 10 NUEVO INDICADOR

22 Mapas de Amenazas 
por Fenómenos Naturales

Número de 
Municipios

0 0 0 0 22 NUEVO INDICADOR

0,00 0,00 0,00 200.000,00 350.000,00 550.000,00
52.100,00 62.750,00 403.567,27 1.265.000,00 1.220.000,00 3.003.417,27

304.971,342 69.350,00 497.656,333 1.417.722,70 1.405.000,00 3.694.700,37Valores ejecutados (2007, 2008 y 2009) y Proyeccion es (2010 y 2011) Desafio 2 (Miles de pesos)

                                                                                                                                                                                                                                                                
El departamento no cuenta con un Mapa 
de Susceptibilidad de Amenazas por 
Fenómenos Naturales y Antróipicos. 
Tanto la Corporación como la 
comunidad y los entes territoriales se 
encuentran muy sensibilizados con la 
ausencia de información sobre riesgos 
para la planificación del Desarrollo. 

Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)  (Miles de pesos)
Valores ejecutados por Programa (2008,2007 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011)   (Miles de pesos)

2.2.6. PROYECTOS  Mapa de 
Susceptibilidad de Amenazas a 
Riesgos Naturales y Antrópicos 
del Departamento


