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Este reporte ha sido preparado por el CONSORCIO CANAL DEL DIQUE con 
un conocimiento razonable y con el cuidado y la diligencia establecidos en los 
términos del contrato con el cliente. 
 
Este informe es confidencial al cliente, no acepta cualquier responsabilidad en 
absoluto, si otros tienen acceso a parte o a la totalidad del informe.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento constituye una propuesta de Plan de Contingencia para el 
POMCA Canal del Dique, debido a los retrasos generados en la ejecución del 
contrato No. 0000241 de 2015, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico - CRA y el Consorcio Canal del Dique, el cual tiene por objeto “Ajustar 
(actualizar) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal 
del Dique - SZH (Código 2903), en el marco del proyecto “Incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 
territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación 
y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-
2011”, y la Consulta Previa requerida en la cuenca. 
 
En este informe se encuentran los siguientes capítulos: 
 

2. Propuesta de reprogramación de actividades de la Fase de Aprestamiento, 
sujetas a ampliación 

 
3. Caracterización de las actividades sujetas a la reprogramación 

 
4. Anexos 
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2. PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LA FASE DE APRESTAMIENTO SUJETAS A AMPLIACIÓN 

 
En el documento Anexo 1. Propuesta Cronograma de Ejecución de Actividades, se 
presenta una propuesta con las fechas de ejecución de las actividades que 
presentan atraso.  
 
Esta propuesta contempla un periodo de tiempo que va desde el 18/01/2016 hasta 
el 11/03/2016, para ajustar las siguientes actividades: 
 

 Identificación, Caracterización, Priorización y Mapeo de Actores 
 

 Estrategia de Participación 
 

 Primer Foro de Auditorías Visibles 
 

 Entrega al Consultor por parte de la CRA de la información disponible y 
pertinente  
 

 Recopilación y Análisis de Información Existente 
 

 Análisis Situacional Inicial 
 

 Definición del Plan Operativo Detallado 
 

 Actividades Complementarias de la Fase de Aprestamiento 
 

 Proceso de Consulta Previa 
 

 Elaboración del Informe de Resultados de la Fase de Aprestamiento por parte 
del Consultor 

 

 Entrega a la CRA y a la Interventoría del Informe de resultados de la Fase de 
Aprestamiento por parte del Consultor 
 

Adicionalmente, se presenta un documento con el Cronograma detallado para el 
desarrollo de las actividades mencionadas y sus sub-actividades. Anexo 2. 
 
Anexo 1. Propuesta Cronograma de Ejecución de Actividades 
 

Anexo 2. Cronograma Detallado con Ejecución Diaria de Actividades 
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3. CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUJETAS A 
REPROGRAMACIÓN 

 
A continuación se presenta una descripción de las actividades de la Fase de 
Aprestamiento que requieren reprogramación. Para cada una de ellas se plantea el 
paso a paso de ejecución, la logística y el equipo de trabajo a utilizar. 
 
Tabla 1. Avance Programado y Real de las actividades definidas en el Plan de Acción de la Fase de 
Aprestamiento. 

 

FASE ACTIVIDAD 
AVANCE 

PROGRAMADO 
AVANCE A 
LA FECHA 

APRESTAMIENTO 

Identificación, 
Caracterización y 
Priorización de Actores 

100% 80% 

Diseño, Entrega, Revisión, 
Ajuste y Aprobación de la 
Estrategia de Participación 

100% 70% 

Espacios de Participación y  
Foro de Auditoría Visible 

100% 0% 

Recopilación y Análisis de 
Información Existente 

100% 95% 

Análisis Situacional Inicial 100% 70% 

Plan Operativo Detallado 100% 0% 

Diseño y Producción de 
Material Divulgativo  

100% 80% 

Elaboración, Entrega, 
Revisión y Ajuste del Informe 
de Resultados de la Fase de 
Aprestamiento 

100% 0% 

Consulta Previa - Etapa de 
Pre-consulta 

100% 75% 

 
 

En la tabla anterior se registra el avance programado y real de cada actividad. El 
porcentaje de avance real se determinó de manera subjetiva por el Coordinador del 
proyecto, con base en la información que se tiene de las actividades.  
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A continuación se realiza la caracterización de las actividades sujetas a 
reprogramación, identificando el paso a paso para su ejecución, la logística y el 
equipo de trabajo a utilizar. 
 
 

4.1. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ACTORES 

 
Fecha de Inicio 
Programada 

23/06/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

13/08/2015 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

18/01/2016 
Fecha de Fin Plan 
de Contingencia 

12/02/2016 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 

 
Para el último periodo reportado (23 de noviembre al 22 de diciembre), ésta 
actividad tiene un avance real del 80%.  
 
El día 18 de diciembre de 2015, se llevó a cabo una reunión con la Interventoría 
Consorcio POMCAS 2014, en donde se establecieron recomendaciones, conceptos 
y orientaciones que se deben cumplir en la Identificación, caracterización y 
priorización de actores sociales. Adicionalmente, se tendrá que actualizar el listado 
de actores sociales del tipo gubernamental, debido a los cambios de los gabinetes 
municipales y regionales. 
 
Se han identificados 1413 actores sociales, los cuales están distribuidos de la 
siguiente forma: 

 
1. Actores Sociales: Se identificaron 1199 actores, los cuales se 

clasificaron de acuerdo a su localización geográfica en nivel nacional, 
regional y local, y según su contexto en categorías: Gubernamental, 
Institucional, Educativo, Productivo, Empresas prestadoras de servicios 
públicos, Comunitario, ONG´s y Fundaciones.  Falta completar la 
identificación de actores de algunos municipios, para lo cual se requiere 
la realización de nuevas visitas de campo. Paralelamente, está en 
proceso la caracterización, priorización y mapeo de estos actores. 
 

2. Actores Sociales en Gestión del Riesgo: Se identificaron y 
caracterizaron 186 actores en gestión del riesgo. Falta incluir los actores 
generadores de riesgo y los actores vulnerables, para completar la 
identificación.  

 

3. Actores Sociales Étnicos: 28 Consejos Comunitarios identificados y 
caracterizados. 

 
Por otra parte, actualmente se está revisando la metodología de caracterización, 
priorización y mapeo de actores, inicialmente propuesta y se presentará para su 
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validación una vez esté ajustada y acorde con el cronograma que se incluye en este 
informe. 
 
Para la finalización del proceso de identificación y caracterización de actores 
sociales, se viene trabajando con un grupo de tres profesionales sociales, y en la 
semana del 18 al 22 de enero de 2016 se vinculará una nueva profesional. 
 
Para esta actividad se presentan los siguientes documentos Anexos: 
 
Anexo 3. Matriz de Identificación y Caracterización de Actores Étnicos 
 
Anexo 4. Matriz de Identificación de Actores Sociales  
 
Anexo 5. Matriz de Identificación de Actores de Gestión del Riesgo 
 
 

3.2. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
 
Fecha de Inicio 
Programada 

14/08/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

09/10/2015 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

28/01/2016 
Fecha de Fin Plan 
de Contingencia 

03/03/2016 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 

 
Para el último periodo reportado (23 de noviembre al 22 de diciembre), ésta 
actividad presentó un avance real del 70%.  
 
Se generó la estructura de la Estrategia de Participación para la cuenca Canal del 
Dique. Este documento se está ajustando con base en la información generada en 
las siguientes actividades: 
 
*Finalización del proceso de Identificación, Caracterización y Priorización de 
Actores Sociales Étnicos y No Étnicos. 
 
* Actualización del listado de actores sociales gubernamentales, por cambio en los 
gabinetes municipales y departamentales. 
 
* Desarrollo del 100% de los Talleres de Pre-Consulta de la Consulta Previa, 
componentes que a la fecha no se han podido cerrar, debido a los argumentos que 
se exponen en el numeral 3.9. de este documento. 
 
El documento de Estrategia de Participación está siendo construido por el equipo 
social del proyecto, el cual se halla constituido por cuatro profesionales sociales. En 
el Anexo 2, se relacionan las actividades y sus tiempos de ejecución planteados 
para el ajuste de la Estrategia de Participación. 
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Para esta actividad se presenta el siguiente documento Anexo: 
 
Anexo 6. Estructura Estrategia de Participación POMCA Canal del Dique 
 
 

3.3. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y FORO DE AUDITORÍA VISIBLE  
 

Fecha de Inicio 
Programada 

20/10/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

18/11/2015 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

08/02/2016 
Fecha de Fin Plan 
de Contingencia 

02/03/2016 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 

 
Para el último periodo reportado (23 de noviembre al 22 de diciembre), ésta 
actividad tiene un avance real del 0%.  
 
Esta actividad no se ha desarrollado, porque depende de la terminación del 
documento de Estrategia de Participación a socializar. Se planea aprovechar los 
nueve (9) espacios de participación con actores sociales definidos en el Alcance 
Técnico del contrato, para realizar el Foro Inicial de Auditoría Visible. 
 
A la fecha, ya se encuentra aprobado el Sistema Gráfico que será empleado en 
estos espacios de participación. Solo está pendiente la aprobación formal mediante 
acta u oficio por parte de la CRA y la concertación de las cantidades de material 
divulgativo a distribuir. 
 
Para la realización de estos talleres, se contará con la participación activa de cuatro 
(3) profesionales sociales, una experta en participación y un profesional de soporte 
logístico. 
 
 

3.4. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
Fecha de Inicio 
Programada 

01/07/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

17/07/2015 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

18/02/2016 
Fecha de Fin Plan 
de Contingencia 

05/02/2016 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 

 
Para el último periodo reportado (23 de noviembre al 22 de diciembre), ésta 
actividad presentó un avance real del 95%.  
 
Se han recopilado 145 documentos, los cuales están en proceso de análisis para 
los diferentes componentes. 
 
El Fondo Adaptación a través de la CRA, hizo entrega (12/11/2015) de los 
documentos: 
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- Informe Componente de Geología, Geomorfología, Morfodinámica y Sedimentos.  
- Informe Estudio Hidrológico.  
 
Estos documentos fueron generados en el proyecto “Restauración del Sistema 
Canal del Dique” adelantado por el Consorcio Dique para el Fondo Adaptación.  
 
Los informes mencionan, pero no contienen los shapes de la cartografía generada, 
el modelo digital del terreno y las imágenes satelitales utilizadas para el componente 
de Geología, Geomorfología, Morfodinámica y Sedimentología, por lo cual se 
requirieron nuevamente al Fondo Adaptación, a través de la CRA; además de la 
Caracterización Ambiental y Socioeconómica del área de influencia del proyecto, 
los cuales ya fueron producidos. 
 
Por otra parte, se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, 
información básica (físico-biótica) correspondiente al área de influencia de ésta 
Corporación en la Cuenca; información que se ha venido recopilando desde la 
segunda semana del mes de diciembre de 2015, y se continuará en el mes de enero 
de 2016, una vez regresen de vacaciones algunos funcionarios de dicha 
Corporación. 
 
El equipo de trabajo involucrado en el desarrollo de este producto está conformado 
por: cuatro profesionales sociales, un biólogo, un profesional en gestión del riesgo, 
un hidrólogo, dos geólogos, un profesional en calidad de agua y saneamiento y un 
profesional SIG. 
 
Para esta actividad se presentan los siguientes documentos Anexos: 
 
Anexo 7. Oficio enviado a la CRA (CRA-POMCAS-E-0031) 
 
Anexo 8. Oficio enviado a CARDIQUE (CRA-POMCAS-E-0033) 
 
Anexo 9. Avance Análisis de Información Secundaria 
 
 

3.5. ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL 
 
Fecha de Inicio 
Programada 

21/07/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

09/09/2015 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

08/02/2016 
Fecha de Fin Plan 
de Contingencia 

04/03/2011 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 

 
Para el último periodo reportado (23 de noviembre al 22 de diciembre), ésta 
actividad tiene un avance real del 70%.  
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El Análisis Situacional Inicial aún no ha sido completado, debido a que requiere 
información finalizada de las siguientes actividades:  
 

 Identificación y caracterización de actores sociales 
 

 Talleres de Pre-consulta de la Consulta Previa 
 

 Espacios de participación y Foro de Auditoría Visible  
 

 Análisis de información secundaria, componentes Social, Económico y 
Cultural. 

 
El documento de Análisis Situacional Inicial será entregado, una vez se integren los 
resultados de cada uno de los componentes listados anteriormente. 
 
El equipo de trabajo involucrado en el desarrollo de este producto está conformado 
por: cuatro profesionales sociales, un biólogo, un profesional en gestión del riesgo, 
un hidrólogo, dos geólogos, un profesional en calidad de agua y saneamiento y un 
profesional SIG. 
 
Para esta actividad se presenta el siguiente documento Anexo: 
 
Anexo 10. Avance del Análisis Situacional Inicial 
 
 

3.6. DEFINICIÓN DEL PLAN OPERATIVO DETALLADO 
 
Fecha de Inicio 
Programada 

10/09/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

07/10/2015 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

08/02/2016 
Fecha de Fin Plan 
de Contingencia 

02/03/2016 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 

 
El documento del Plan Operativo Detallado será entregado, una vez se integren los 
resultados del ajuste a la Identificación, caracterización y priorización de actores 
sociales, los espacios de participación, y la realización de los talleres faltantes de 
Pre-consulta de la Consulta Previa para los Consejos Comunitarios de María La 
Baja y de San Onofre. 
 
El equipo de trabajo involucrado en el desarrollo de este producto está conformado 
por: seis profesionales sociales, un biólogo, un profesional en gestión del riesgo, un 
hidrólogo, dos geólogos, un profesional en calidad de agua y saneamiento y un 
profesional SIG. 
 
No se tiene avance en el desarrollo del Plan Operativo Detallado.  
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3.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA FASE “DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO” 

 

Fecha de Inicio 
Programada 

23/06/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

26/10/15 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

18/01/2016 
Fecha de Fin 
Plan de 
Contingencia 

04/03/2016 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 

 
Para el último periodo reportado (23 de noviembre al 22 de diciembre), ésta 
actividad tiene un avance real del 80%.  
 
El día 27 de noviembre de 2015, se desarrolló una reunión con la participación de 
los funcionarios de la CRA, CARDIQUE, CARSUCRE, además de la Interventoría y 
del Consorcio Canal del Dique, para la presentación y revisión de la propuesta del 
Sistema Gráfico diseñado para el POMCA Canal del Dique. Como resultado de la 
reunión se generaron observaciones y sugerencias al Sistema Gráfico presentado. 
La CRA sugirió un cambio en el Slogan y ajuste al libreto de la cuña radial. 
 
Los ajustes fueron realizados y enviados a la CRA e Interventoría por correo 
electrónico el 22 de diciembre y mediante radicado el día 23 de diciembre. Está 
pendiente la aprobación formal mediante acta por parte de la CRA, y concertar las 
cantidades del material divulgativo, para proceder con su producción. 
 
Para esta actividad se presenta el siguiente documento Anexo: 
 
Anexo 11. Carpeta_Sistema Gráfico POMCA Canal del Dique 
 
Contiene: 
 

o 11.1. Identidad Visual 
o 11.2. Fuentes 
o 11.3. Formatos Digitales 
o 11.4. Gigantografía 
o 11.5. Impresos 
o 11.6. Kits 
o 11.7. Radio 

 
 

3.8. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA 
FASE DE APRESTAMIENTO POR PARTE DEL CONSULTOR 

 

Fecha de Inicio 
Programada 

08/10/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

29/10/2015 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

07/03/2016 
Fecha de Fin Plan 
de Contingencia 

11/03/2016 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 
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Falta generar en su totalidad cada uno de los productos para integrar el informe 
final. 

 
El equipo de trabajo involucrado en el desarrollo de este producto está conformado 
por: seis profesionales sociales, un biólogo, un profesional en gestión del riesgo, un 
hidrólogo, dos geólogos, un profesional en calidad de agua y saneamiento y un 
profesional SIG. 

 
 

3.9. CONSULTA PREVIA - ETAPA DE PRE-CONSULTA 
 

Fecha de Inicio 
Programada 

07/09/2015 
Fecha de Fin 
Programada 

18/11/2015 
Avance 
Programado 

100% 

Fecha de Inicio Plan 
de Contingencia 

08/02/2016 
Fecha de Fin Plan 
de Contingencia 

23/02/2016 
Avance Plan de 
Contingencia 

0% 

 
Para el último periodo reportado (23 de noviembre al 22 de diciembre), esta 
actividad tiene un avance real del 75%.  
 
A la fecha se ha realizado acercamiento con todas las comunidades étnicas, a 
excepción de la Comunidad Negra Vereda de Matuya en el municipio de María La 
Baja, la cual no se ha podido localizar en las visitas realizadas a su territorio. 
 
En todo el proceso de la Fase de Aprestamiento se han realizado 20 talleres de Pre-
consulta con 21 comunidades y están pendientes 3 talleres con 7 comunidades 
étnicas. Para éste periodo específico se desarrollaron 8 talleres de Pre-consulta con 
9 comunidades. 
 
Con respecto a las comunidades faltantes del municipio de María La Baja, -Consejo 
Comunitario del Níspero, Comunidad Negra de Ñanguma, Consejo Comunitario de 
Flamenco, Comunidad Negra Vereda de Matuya, Cabildo Indígena Nuevo Porvenir 
de Retiro Nuevo (Etnia Zenú), Cabildo Indígena la Pista (Etnia Zenú)-, se 
presentaron las siguientes dificultades: 
 
* Con las comunidades localizadas en el municipio de María La Baja, se 
programaron  las fechas del 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015 para el taller 
de Pre-consulta, no obstante, por razones administrativas del Ministerio del Interior, 
sus delegados no pudieron asistir y no se han reprogramado los talleres.  
 
La CRA  a través de correo electrónico de fecha (28/12/2015) solicitó a la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior la nueva programación para el 
desarrollo de los talleres de Pe-consulta en los 6 Consejos Comunitarios de María 
La Baja. 
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Por otra parte, la CRA solicitó a la Dirección de Consulta Previa aclaración de la 
existencia de la Comunidad Negra de Sabanas de Mucanal localizada en el 
Municipio de San Onofre. Tal como reposa en la relatoría del Acta de la reunión 
adelantada a dicha comunidad, la jornada no se pudo realizar por no coincidencia 
de los nombres de los documentos de la Comunidad de Sabanas de Mucacal –tal y 
como consta con este nombre en todos los registros del Municipio de San Onofre- 
y el nombre incluido en la Certificación y con el cual el Ministerio cita: Sabanas de 
Mucanal. 
 
Mediante derecho de petición a la Dirección de Consulta Previa, las comunidades 
étnicas de Pasacaballos, Rocha, Puerto Badel, Leticia, Lomas de Matunilla, Recreo 
y Gambote, solicitaron suspensión del proceso de Consulta Previa, hasta tanto, no 
se resuelvan las exigencias presentadas en propuestas económicas para la 
financiación de talleres de capacitación a realizar en forma autónoma entre las 
comunidades. 
 
Para esta actividad se presentan los siguientes documentos Anexos: 
 
Anexo 12. Oficios Convocatoria Talleres de Pre-Consulta  
 
Anexo 13. Informe de Avance Parte IV Proceso de Pre-consulta  
 
Anexo. 14. Actas Talleres de Pre-consulta  
 
Anexo 15. Derecho de Petición Comunidades Étnicas  
 
Anexo 16. Propuesta Consejo Comunitario de Pasacaballos  
 
Anexo 17. Propuesta Consejo Comunitario de Recreo 
 
Anexo 18. Propuesta Consejo Comunitario de Leticia 
 
Anexo 19. Propuesta Consejo Comunitario de “MAGEN DE MI” de Repelón 
 
Anexo 20. Propuesta Consejo Comunitario de Rocha 
 
Anexo 21. Propuesta Consejo Comunitario de Lomas de Matunilla 
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Paralelo al desarrollo de las actividades del Plan de Contingencia, se están adelantando algunas actividades 
correspondientes a la Fase de Diagnóstico. En la siguiente tabla se relacionan dichas actividades. 
 
Tabla 2. Actividades de la Fase de Diagnóstico a realizar de manera paralela con el Plan de Contingencia. 

 

ID ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO  

FECHA 
FINAL  

OBSERVACIONES 

 

AVANCES  

1 
Caracterización 
básica de la Cuenca 

18/01/16 12/02/16 

a) Plantilla general 

b) Mapa de localización general de la cuenca, producido a partir 
de información en escala 1:25.000, y que incluya como mínimo: 
la división político administrativa de la cuenca, la cartografía 
base y la localización de los asentamientos urbanos presentes 
en la cuenca 
c) Modelo Digital de Terreno 

Se generó la 
Plantilla general 
para la 
presentación de 

mapas y salidas 
cartográficas. 

2 

Caracterización del 
medio físico-biótico 
 
Componente:  
Geología  

15/02/16 29/02/16 

a) Compilación, análisis e interpretación de la información 

geológica disponible 
b) Primer control de campo dirigido a consolidar la cartografía 

geológica básica a escala 1:25.000  
c) Mapa de Geología regional con fines de ordenación de 

cuencas hidrográficas, en escala 1:100.000. 

d) Salida cartográfica de fotogeología para geología básica  

 

 
 

 
N.A. 

3 

Caracterización del 

medio físico-biótico 

 
Componente:  
Geomorfología 
 

15/02/16 29/02/16 

a) Definir propuesta de jerarquización geomorfológica  
b) Recopilación de información temática básica  

c) Procesamiento digital de las imágenes satelitales  
d) Evaluación de la información geológica de las diferentes 

unidades litológicas  

e) Traslado de la información interpretada a las planchas o 
cartografía base 

 
 

 
N.A. 
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En el Anexo 22, se presenta un resumen sobre el avance de la actividad Caracterización básica de la Cuenca. 
 

Anexo 22. Avance Caracterización Básica de la Cuenca 
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4. ANEXOS 

 

Anexo 1. Propuesta Cronograma de Ejecución de Actividades 
 

Anexo 2. Cronograma Detallado con Ejecución Diaria de Actividades 
 

Anexo 3. Matriz de Identificación y Caracterización de Actores Étnicos 
 
Anexo 4. Matriz de Identificación de Actores Sociales  
 
Anexo 5. Matriz de Identificación de Actores de Gestión del Riesgo 
 
Anexo 6. Estructura Estrategia de Participación POMCA Canal del Dique 
 
Anexo 7. Oficio enviado a la CRA (CRA-POMCAS-E-0031) 
 
Anexo 8. Oficio enviado a CARDIQUE (CRA-POMCAS-E-0033) 
 
Anexo 9. Avance Análisis de Información Secundaria 
 
Anexo 10. Avance del Análisis Situacional Inicial 
 
Anexo 11. Carpeta_Sistema Gráfico POMCA Canal del Dique 
 
Anexo 12. Oficios Convocatoria Talleres de Pre-Consulta  
 
Anexo 13. Informe de Avance Parte IV Proceso de Pre-consulta  
 
Anexo. 14. Actas Talleres de Pre-consulta  
 
Anexo 15. Derecho de Petición Comunidades Étnicas  
 
Anexo 16. Propuesta Consejo Comunitario de Pasacaballos  
 
Anexo 17. Propuesta Consejo Comunitario de Recreo 
 
Anexo 18. Propuesta Consejo Comunitario de Leticia 
 
Anexo 19. Propuesta Consejo Comunitario de “MAGEN DE MI” de Repelón 
 
Anexo 20. Propuesta Consejo Comunitario de Rocha 
 
Anexo 21. Propuesta Consejo Comunitario de Lomas de Matunilla 
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