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~ Relleno con material seleccionado en cuarto eléctrico y laboratorio.
» Relleno con material seleccionado de la zapata del muro #10.
> Excavacién de pilotes para cuarto radioactivo y sedimentadores.

Para la realizacion de las obras, €l Consorcio Ptar Piojé 2018 cuenta con el siguiente

equipo y material.

# Un compactador tipo Mickey.

‘1

Un compactador vibrador de 1 ton.
Una compactador tipo rana.

Un compactador tipo saltarin.

Un vibrador de concreto.

Y Y Y v

Una tronzadora
Una pulidora
Una planta de emergencia.

Y vV v

Formaleta
Equipos y herramientas menores.

v v

Un volteo de 16 m3
Un minicargador tipo bobcat

‘_’

Asi mismo dentro del periodo contemplado en este corte, se cuenta con el siguiente
personal:

Y

Un director de Obra

Un ingeniero residente de obra.
Un ingeniero ambiental.

Un especialista hidraulico.

Un técnico SISO.

Un maestro de obras

Y ¥V ¥V ¥ VY
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INFORME DE OBRA No.10

» WUna comision de topografia

» Veintidés (22) ayudantes de obra.
» Tres (3) operadores de equipos.
> Un vigilante

» Un almacenista

3.3. EVALUACION DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe, el contrato
de obra presenta un avance fisico del 26,15%, cumpliendo de esta manera el contratista
con el avance hasta la fecha de corte del presente informe mensual con las metas
contractuales establecidas en el cronograma de obra ajustado.

3.4. CONTROL DE CALIDAD

Hasta la fecha de corte de esie informe, se han realizado los ensayos previos a los
materiales de cantera y las tomas de cilindros por parte de fa interventeria para el control

de calidad.
3.5. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE - HSE

El Consorcio PTAR PIOJO 2018 de acuerdo con las obligaciones contractuales a la fecha
de corte del presente informe cumple con los ajustes a los programas de seguridad
industrial y salud ocupacional que Hevara en la ejecuciéon de las distintas actividades del

contrato
3.6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

De acuerdo con la forma de pago establecida en el contratc No.0000538 de 2018, el
Consorcio PTAR Piojé 2018 presenta ante la Corporacién Autdnoma Regionai del Atlantico
— CRA el acta de Cobro Parcial No.01.

-CRA el acta de Cobro Parcial No.02.

Carrera 99 No.117-22,, Bogotd
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3.7. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION

Durante el periodo comrespondiente hasta [a fecha de corte del presente informe con corte
la programacion se ejecutd de acuerdo con el ajuste de cronograma entregado.

3.8. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

El contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales ha venido desarrollando los
lineamientos del Plan de Gestion Integral de Obra entregado a la interventoria externa.

3.9. MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

De acuerdo con el alcance de las obras contempladas en el proyecto éste no requiere de
licencia ambiental segln las disposiciones legales vigentes, para su ejecucion se dara
cumplimiento al control del Plan de Gestion Integrat de Obra en el cual se incluyen las fichas
para el seguimiento ambiental del proyecto.

El contratista de acuerdo con las obligaciones, hizo entrega para revision de la interventoria
los ajustes a las fichas ambientales propuestas para implementar durante la ejecucion de
las distintas actividades de las obras fisicas del contrato.

Carrera 992 No.117-22,, Bogotd
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4,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el desarrollo del proyecto y el avance presentado en desarrollo del contrato

No.00000538 de 2018, se detalla a continuacion una serie de conclusiones vy

recomendaciones, cuyo cumplimiente por las partes permiten fa ejecucion del proyecto

aprobado en su totalidad.

IS
»

‘J’

Y

La nueva ubicacién del proyecto, a 120 metros del predio inicial contemplado,
genero items no previstos en los alcances del contrato y mayores y menores
cantidades que fueron incluidas en el balance de obra realizado entre el contratista

y la interventoria externa.

La Corporaciéon Autdnoma Regional del Atlantico adelantd las gestiones para la
obtencion de los recursos adicionales por valor de $1.199.888.779,00 necesarios
para el cumplimiento del alcance contractual, recursos que fueron incorporados en
la Adicién No.1 al contrato 00000538 de 2018 de fecha Octubre 28 de 2019.

El contrato de Obras No.00000538 se esta desarrollando en un todo de acuerdo con
los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas y lo dispuesto en las
condiciones contractuales.

El contrato de obra No. 00000538 se reinicié el dia 1 de septiembre de 2020, dando
cumplimiento a los lineamientos de protocolos COVID establecidos.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3,
ampliando el plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las
actividades retrasadas por efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en
especial en la zona en la que se realizan las obras.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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FOTO No.2 FUNDIDA DE ZAPATA

1

Carrera 9¢ No.117-22,, Bogotd
email: alefandro.camaraso@dam-aguas.es



£LE5)

gt CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCCION PLANTA DE (--..5 Consorcio
TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIQJO, Q-‘:—f)”mm"’
C R . A DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

REGISTRG FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.10

i

~FOTO No.4 SOLADO PARA ZAPATA
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INFORME DE OBRA No.11

1. INTRODUCCION

La Corporacién Auténoma Regional del Atlantico-CRA, como resultado de la licitacién
publica No.004 de 2018, contraté los servicios de la firma CONSORCIO PTAR PIOJO 2018,
mediante la suscripcién del Contrato de Obras No.00000538 de 2018, cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, representado
legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato, para efectos de pago, se
presenta el Informe de actividades de Obra No.11, en el cual se sintetizan los antecedentes
del contrato, asi como las actividades realizadas en desarrolio del mismo durante el periodo
comprendido entre el 15 de Noviembre de 2020 y el 15 de Diciembre de 2020.

Carrera 992 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.comarasa@dam-aguas.es
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

21. Localizacion

ltustracion 1 Localizacion general del proyecio

Cuarrera 99 No.117-22,, Bogotd
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INFORME DE OBRA No.11

2.2. Localizacion especifica del proyecto

PREDIO PROYECTO

llustracién 2 Localizacion especifica del proyecto

Fuente: Google Earth.

2.3. Generalidades del Proyecto

2.3.1. Objetivos del Proyecto

La problematica que se presenta en el municipio de Pioj6, es de saneamiento,
debido a la falta de alcantarillado en el municipio. Todas las aguas residuales que
se generan en las viviendas son descardas al suelo o a las vias, por tal motivo se
requiere un sistema de conduccién que abarque la totalidad del municipio, desde lo
rural hasta lo urbano, evitando asi las descargas en el medio ambiente. Esta
solucién brindara una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio y evitara

que se generen impactos negativos en el medio ambiente.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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Con el desarrollo del presente proyecto, se pretenden los siguientes aspectos:

» Construir un sistema para tratar las aguas residuales en el municipio de Piojé.

» Cumplir las normas de la entidad reguladora del medio ambiente. A la hora
de realizar el vertimiento de las aguas.

» Garantizar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio y
una mejora de salubridad e higiene y sobre todo condiciones ambientales.

2.3.2. Descripcion de las actividades del Contrato

>

Las obras proyectadas para el tratamiento de las aguas residuales generadas
en la cabecera del municipio de Piojo se encuentran delimitadas por los diseftos
de la empresa Triple A.

El proceso de construccion consta del montaje de una unidad de Pretratamiento
Compacta sobre dos mddulos de reactores UASB. Los maddulos seran
construidos en concreto segin los requerimientos que aparecen en las
especificaciones técnicas del proyecto. Los reactores UASB se condicionan
para tratar el agua hasta liegar a remociones de DBO en carga hasta 80% vy el
Pretratamiento esta condicionado para tener una operacién manual, la cual se
soporia con una estructura que permita sostenerla a una cota mayor. Los
disefios estan condicionados para tratar a nivel de proceso 9.85 Ips (caudal
medio de disefio) de agua residual.

Ademas, se plantea dos sedimentadores circulares en Fibra de Vidrio (PRFV)

con sus respectivas losas para cimentar los tanques, siete Humedales

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
emuail: alejandro.camarasa@dam-aguas.es
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INFORME DE OBRA No.11

Subsuperficiales Artificiales en paralelo. Los tanques sedimentadores seran
prefabricados para un caudal de 135 l/s y los humedales tienen un
complemento de instalacion con geosintéticos y material pétreo para efectuar
el tratamiento, con profundidad de excavacion de 1.5 m y tiempo de retencion
de 1 hora por cada humedal. Los disefios estan condicionados para tratar a nivel
de proceso 9.85 Ips (a caudal medio diario y 13.5 Ips a Caudal Maximo
Mensual) de agua residual. Finalmente, se incluye un sistema de desinfeccion
por UV a través de un canal en concreto que permita el paso del agua y se
desinfecte al tiempo.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es

5

W l;j’




CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENDQ DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE
PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

4

Consorcio

(@} FTAR Pinjg

INFORME DE OBRA No.11

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es

6

oMS




CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCCION PLANTA DE 5 .
TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE D) Consorcio
PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (&)

|

O

.R.

i

INFORME DE OBRA No.11

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.1. GENERALIDADES

Las obras se encuentran contratadas por el CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 representada
legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ y conformada por las empresas
DEPURACION AGUAS DEL MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA (con
participacion del 50%}, INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS (con participacion del
50%) mediante la suscripcion en fecha diciembre 28 de 2018 del Contrato de Obra No.
00000538 de 2018, cuyo objeto es la “"CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO", firméndose el acta de inicio del contrato de obra entre las partes el dia
8 de julio de 2019.

Posteriormente se firma acta de suspensién No.1 de fecha 27 de septiembre de 2019,
debido a que en las revisiones realizadas a los planos, cantidades de obra, memorias y
especificaciones técnicas en las mesas de trabajo sostenidas entre el contratista, la
interventoria externa, la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico-CRA vy el Ingeniero
Luis Correa en representacion de [a Gobernacion del Atlantico, se hace necesario
complementar los disefios teniendo en cuenta que el proyecto de desplazo 120 metros del
predio inicial, por lo que en su irregularidad y presencia de pendientes naturales, se requiere
incluir mayores y menores cantidades de obra e items no previstos como la construccion
de un muro de contencion y la via de acceso, por lo que en el balance de obra se incrementa
el valor del contrato, por lo que se requiere por parte de la Corporacién la disposicion de
apropiacion presupuestal que ampare este incremento.

El dia 28 de octubre de 2019, se firma Acta Modificativa No.1 y 1a Adicién No.01 al contrato
No.00000538 en el cual se amplia el valor del contrato en $1.199.888.779 y se oforga un
plazo adicional de dos (2) meses para la correcta ejecucion de las obras.

El dia 28 de Octubre de 2019 se firma el Acta de reinicio No.1, teniendo en cuenta que se
han superado los hechos que causaron la suspension del contrato.

Carrerg 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es
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El dia 24 del mes de marzo 2020, se firma suspension No.2 teniendo en cuenta que
mediante Decrefo 457 del 22 de marzo de 2020 el presidente ordené el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir
de las cero horas (00:00 a.m. ) del dia 25 de marzo 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, limitando totalmente la libre circulacién de personas y vehiculos en
el territorio nacional, salvo las 34 excepciones preventivas en el articulo 3° de la disposicién
en referencia.

El dia 1 del mes de septiembre de 2020, se firma reinicio de obra N°2, teniendo en cuenta
gue se han establecido las directrices exigidas por el ministerio de salud y el ministerio de
trabajo, bajo la aprobacién de la interventoria.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3, ampliando el
plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir [as actividades retrasadas por
efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en especial en la zona en la que se
realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se amplia el plazo
por tres (3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

Carrera 99 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es

8

'.DA A|"::



|

e
>

R.

CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCGION PLANTA DE ; i
TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE | (y) Samsoreio
PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO &

INFORME DE OBRA No.11

Los datos principales del contrato de obra No. 00000538 DE 2018 son los siguientes:

VALOR INICIAL:

FECHA DE LEGALIZACION:
PLAZO:

FECHA DE INICIACION:
FECHA SUSPENSION No.1:
FECHA ADICION No.1:
VALOR ADICIONAL No.1:
VALOR ADICIONAL No.2:
VALOR TOTAL CONTRATO:
PLAZO ADICIONAL:

PLAZO ADICIONAL 2:
PLAZO ADICIONAL 3:
PLAZO TOTAL:

FECHA DE REINICIO No1:
FECHA DE SUSPENSION 2:
AMPLIACION DE SUSPENSION 2:
REINICIO N°2:

$5.025.325.122,00
DICIEMBRE 28 DE 2018
OCHO (8) MESES

JULIO 8 DE 2019
SEPTIEMBRE 27 DE 2019
OCTUBRE 28 DE 2019
$1.199.888.779,00
$289.379.315,00
$6.514.593.216,00

DOS (2) MESES

UN (1) MES

TRES (3) MESES

DIEZ (14) MESES
OCTUBRE 28 DE 2019
MARZO 24 DE 2020
ABRIL 20 DE 2020
SEPTIEMBRE 1 DE 2020

El Consorcio PTAR Pioj6 2018 entreg6 la Pdliza Unica de Cumplimiento No. 96-44-
101142063 Anexo No. 9 y de la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-
40-101050765 Anexo No. 7, expedida por la compafiia aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO SA para efectos de cobijar y asegurar los distinios riesgos contemplados en la
Clausula Décima Octava del contrato No. 00000538 de 2018 y la Clausula Cuarta de la
Modificativa No.4 al contrato No.00000538 de 2018, suscritos por las partes.

3.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

El Acta de inicio del contrato No.00000538 de 2018 se firmé el dia 8 de Julio de
2019, fecha a partir del cual se inicié con la logistica e inspeccion de campo para la
organizacion e inicio fisico de las obras de la manera mas rapida.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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Asi mismo el Consorcio Ptar 2018, ha entregado a la fecha del presente informe a

la interventoria extena ejercida por el Consorcio Interventoria EL PTAR PIOJO

2018 la siguiente informacion:

AU G 4 A\d

Yow
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Y

Hojas de vida del Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra, incluyendo
sopories.

Plan de manejo ambiental para la ejecucion de los trabajos.

Plan de gestion integral de Obra, incluyendo modelo acta de vecindad.

Plan de gestion de residuos de construccién y demolicion.

Programa de medidas ambientales.

Ensayos de laboratorio de materiales de canteras a utilizar en la obra.

Actualizacion de pélizas con la fecha del acta de reinicio y adicién No.1 del contrato
de obra.

Entrega de andlisis de precios unitarios del contrato items no previstos.

Resultados de la actividad de localizacion y replanteo del proyecto.

Listado de personal de mano de obra no calificada a empiear en la obra.
Certificados de calibracion de equipos.

Instalacién de las vallas informativas del proyecto.

Certificados de afiliaciones a seguridad social

Por otra parte, se describe a continuacion los aspectos mas importantes

encontrados durante el desarrollo del contrato:

En el periodo entre el 8 de julio y el 27 de septiembre, se realiza la socializaciéon con

la comunidad del municipio de Pioj6, en la cual se exponen los alcances del

proyecto. Esta reunién se realizé el dia 27 de Agosto de 2019 en las instalaciones

de la casa del adulto mayor en el Municipio de Piojo.

Posteriormente se iniciaron los trabajos de replanteo del proyecto para lo cual se

realiz6 el desmonte del predio.

Al realizar el replanteo de las obras, se informé por parte de la CRA y se pudo

constatar que al proyecto se le realizaron unas medificaciones en cuanto a la

Carrera 92 No.117-22,, Bogoté
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ubicacion de este, para darle cumplimiento a los establecido en la resoluciéon 330
de 2017 por medio de la cual se adopta el reglamento técnico RAS, por lo que se
realizé mesa de trabajo con ¢! disefiador (triple A SA. E.S.P.) y representante del
departamento del Atlantico en su calidad de gestor del proyecto incluido en el Plan
departamental de agua del Atlantico. Como producto de esas mesas de trabajo se
decide suspender en dia 27 de septiembre el contrato hasta tanto no se tramiten los
actos administrativo para la incorporacion de los recursos adicionales den contrato

por parte de la entidad contratante.

El dia 28 de Octubre de 2019 se reinicia el contrato una vez se encuentra
solucionados los inconvenientes y se realizé la adicion con valor de

$1.199.888.779,00 millones y dos (2) meses de plazo adicional.

Teniendo en cuenta que los planos de detalle fueron entregados por el disefiador
Triple A SA ESP de manera ajustada con los detalles constructivos pendientes, se
solicité al contratista entregar una reprogramacion de actividades enmarcandolas
dentro del plazo contractual vigente. El Consorcio PTAR Piojé entrego a la
interventoria el dia 27 de enero la reprogramacidn de obra, el flujograma y la curva

s del proyecto.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3, ampliando el
plazo de! contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las actividades retrasadas por
efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en especial en la zona en la que se
realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo por tres
(3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

En el periodo comprendido entre el 15 de Noviembre de 2020 y el 15 de diciembre
de 2020, el Consorcio PTAR Piojé 2018 realizo las siguientes actividades:

Carrera 99 No.117-22,, Bogotd
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» Relleno material cuarto eléctrico

» Extendida de material en cuarto reactivo.
Para la realizacién de las obras, el Consorcio Ptar Piojé 2018 cuenta con el siguiente
equipo y material.

Un compactador tipo Mickey.

Un compactador vibrador de 1 ton.
Una compactador tipo rana.

Un compactador tipo saltarin.

Un vibrador de concreto.

Una tronzadora

Una pulidora

Y ¥ ¥ ¥V VWV Y Y VY

Una planta de emergencia.
Formaleta

Equipos y herramientas menores.
Un volteo de 16 m3

Un minicargador tipo bobcat

Y Y ¥ Vv

Asi mismo dentro del periodo contemplado en este corte, se cuenta con el siguiente
personal:

v

Un director de Obra

Un ingeniero residente de obra.
Un ingeniero ambiental.

Un especialista hidraulico.

Un técnico SISO.

Un maestro de obras

v V. Y Y VY

Una comision de topografia

Y v

Dieciocho (18) ayudantes de obra.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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» Tres (3) operadores de equipos.
» Un vigilante
» Un almacenista

3.3. EVALUACION DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe, el contrato
de obra presenta un avance fisico del 26,15%, cumpliendo de esta manera el contratista
con el avance hasta la fecha de corte del presente informe mensual con las metas
contractuales establecidas en el cronograma de obra ajustado.

3.4. CONTROL DE CALIDAD

Hasta la fecha de corte de este informe, se han realizado los ensayos previos a los
materiales de cantera y las tomas de cilindros por parte de la interventoria para el control
de calidad.

3.5. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE - HSE

El Consorcio PTAR PIOJO 2018 de acuerdo con las obligaciones contractuales a la fecha

de corte del presente informe cumple con los ajustes a los programas de seguridad
industrial y salud ocupacional que llevara en la ejecucion de las distintas actividades del
contrato

3.6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato No.0000538 de 2018, el
Consorcio PTAR Piojo 2018 presenta ante la Corporacion Autbnoma Regional del Atlantico
— CRA el acta de Cobro Parcial No.01.

-CRA el acta de Cobro Parcial No.02.

Carrera 9¢ No.117-22,, Bogotd
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3.7. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe se
ejecutaron las actividades anteriormente descritas.

3.8. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

El contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales ha venido desarrollando los
lineamientos del Plan de Gestién Integral de Obra entregado a la interventoria externa.

3.9. MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

De acuerdo con el alcance de las obras contempladas en el proyecto éste no requiere de
licencia ambiental segin las disposiciones legales vigentes, para su ejecucién se dara
cumplimiento al control del Plan de Gestién Integral de Obra en €l cual se incluyen las fichas
para el seguimiento ambiental del proyecto.

El contratista de actuierdo con las obligaciones, hizo entrega para revision de la interventoria
los ajustes a las fichas ambientales propuestas para implementar durante la ejecucién de
las distintas actividades de las obras fisicas del contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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4,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el desarrollo del proyecto y el avance presentade en desarrollo del contrato

No0.00000538 de 2018, se detalla a continuacién una serie de conclusiones y

recomendaciones, cuyo cumplimiento por las partes permiten la ejecuciéon del proyecto

aprobado en su fotalidad.

>

“7

‘r

La nueva ubicacion del proyecto, a 120 metros del predio inicial contemplado,
generé items no previstos en los alcances del contrato y mayores y menores
cantidades que fueron incluidas en el halance de obra realizado entre el contratista

y la interventoria externa.

La Corporacién Auténoma Regional del Atlantico adelanté las gestiones para la
obtencidn de los recursos adicionales por valor de $1.199.888.779,00 necesarios
para el cumplimiento del alcance contractual, recursos que fueron incorporados en
la Adicién No.1 al contrato 00000538 de 2018 de fecha Octubre 28 de 2019.

El conirato de Obras No.00000538 se esta desarrollando en un todo de acuerdo con
los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas y lo dispuesto en las

condiciones contractuales.

El contrato de obra No. 00000538 se reinicié el dia 1 de septiembre de 2020, dando
cumplimiento a los lineamientos de protocolos COVID establecidos.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3,
ampliando el plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las
actividades retrasadas por efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en
aspecial en la zona en la que se realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo
por tres (3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA N¢.10

» FOTO No.1 RELLENO Y EXTENDIDO DE MATERIAL
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INFORME DE CBRA No.12

1. INTRODUCCION

La Corporacién Auténoma Regional del Atlantico-CRA, como resultado de la licitacion
publica No.004 de 2018, contraté los servicios de la firma CONSORCIO PTAR PIOJO 2018,
mediante la suscripcion del Contrato de Obras No.00000538 de 2018, cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, representado

legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ.

Con el fin de dar cumplimiento a [o establecido en el Contrato, para efectos de pago, se
presenta el informe de actividades de Obra No.12, en el cual se sintetizan los antecedentes
del contrato, asi como las actividades realizadas en desarrollo del mismo durante el periodo
comprendido entre el 15 de Diciembre de 2020 y el 15 de Enero de 2021.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

21. Localizacion

SADANALARGA

7./ campo pE -
STA., LACRUZ [

Hustracion 1 Localizacion general del proyecto
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22, Localizacién especifica del proyecto

PREDIO PROYECTO

llustracién 2 Localizacién especifica del proyecto

Fuente: Google Earth.

2.3. Generalidades del Proyecto
2.3.1. Objetivos del Proyecto

La problematica que se presenta en el municipio de Piojé, es de saneamiento,
debido a la falta de alcantarillado en el municipio. Todas las aguas residuales que
se generan en las viviendas son descardas al suelo o a las vias, por tal motivo se
requiere un sistema de conduccién que abarque la totalidad del municipio, desde lo
rural hasta lo urbano, evitando asi las descargas en el medio ambiente. Esta
solucién brindara una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio y evitara

gue se generen impactos negativos en el medio ambiente.
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Con el desarrollo del presente proyecto, se pretenden los siguientes aspectos:

» Construir un sistema para tratar las aguas residuales en el municipio de Piojé.

» Cumplir las normas de la entidad reguladora de! medio ambiente. A la hora

de realizar el vertimiento de las aguas.

> Garantizar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio y
una mejora de salubridad e higiene y sobre todo condiciones ambientales.

2.3.2, Descripcion de las actividades del Contrato

%

» Las obras proyectadas para el tratamiento de las aguas residuales generadas
en la cabecera del municipio de Piojo se encuentran delimitadas por los disefios
de la empresa Triple A.

» Elproceso de construccion consta del montaje de una unidad de Pretratamiento
Compacta sobre dos modulos de reactores UASB. Los médulos seran
construidos en concreto segln los requerimientos que aparecen en las
especificaciones técnicas del proyecto. Los reactores UASB se condicionan
para tratar el agua hasta llegar a remociones de DBO en carga hasta 80% y el
Pretratamiento esta condicionado para tener una operacion manual, la cual se
soporta con una estructura que permita sostenerla a una cota mayor. Los
disefios estan condicionados para tratar a nivel de proceso 9.85 Ips (caudal

medio de disefio) de agua residual.

» Ademas, se plantea dos sedimentadores circulares en Fibra de Vidrio (PRFV)
con sus respectivas losas para cimentar los tanques, siete Humedales

Carrera 98 No.117-22,, Bogotd
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Subsuperficiales Artificiales en paralelo. Los tanques sedimentadores seran
prefabricados para un caudal de 13,5 I/s y los humedales tienen un
complemento de instalacién con geosintéticos y material pétreo para efectuar
el tratamiento, con profundidad de excavacion de 1.5 m y tiempo de retencion
de 1 hora por cada humedal. Los disefios estan condicionados para tratar a nivel
de proceso 9.85 Ips (a caudal medio diario y 13.5 Ips a Caudal Maximo
Mensual) de agua residual. Finalmente, se incluye un sistema de desinfeccion
por UV a través de un canal en concreto que permita el paso del agua y se
desinfecte al tiempo.
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3. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.1. GENERALIDADES

Las obras se encuentran contratadas por el CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 representada
legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ y conformada por las empresas
DEPURACION AGUAS DEL MEDITERRANEQO SUCURSAL EN COLOMBIA (con
participacién del 50%), INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS (con participacion del
50%) mediante la suscripcién en fecha diciembre 28 de 2018 del Contrato de Obra No.
00000538 de 2018, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO?, firmandose el acta de inicio del contrato de obra entre las partes el dia
8 de julio de 2019.

Posteriormente se firma acta de suspension No.1 de fecha 27 de septiembre de 2019,
debido a que en las revisiones realizadas a los planos, cantidades de obra, memorias y
especificaciones técnicas en las mesas de trabajo sostenidas entre el contratista, la
interventoria externa, la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico-CRA y el Ingeniero
Luis Correa en representacion de la Gobernacién del Atlantico, se hace necesario
complementar los disefios teniendo en cuenta que el proyecto de desplaz6 120 metros del
predio inicial, por lo que en su irregularidad y presencia de pendientes naturales, se requiere
incluir mayores y menores cantidades de obra e items no previstos como la construceion
de un muro de contencion y la via de acceso, por lo que en el balance de obra se incrementa
el valor del contrato, por lo que se requiere por parte de la Corporacién la disposicion de

apropiacion presupuestal que ampare este incremento.

El dia 28 de octubre de 2019, se firma Acta Modificativa No.1 y la Adicién No.01 al contrato
No.00000538 en el cual se amplia el valor del contrato en $1.199.888.779 y se otorga un
plazo adicional de dos (2) meses para la correcta ejecucion de las obras.

El dia 28 de Octubre de 2019 se firma el Acta de reinicio No.1, teniendo en cuenta que se

han superado los hechos que causaron la suspensién del contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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El dia 24 del mes de marzo 2020, se firma suspensién No.2 teniendo en cuenta que
mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 el presidente ordend el aistamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir
de las cero horas (00:00 a.m. ) del dia 25 de marzo 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, limitando totalmente ia libre circulacién de personas y vehiculos en
el territorio nacional, saivo las 34 excepciones preventivas en el articulo 3° de la disposicién
en referencia.

El dia 1 del mes de septiembre de 2020, se firma reinicio de obra N°2, teniendo en cuenta
que se han establecido las directrices exigidas por el ministerio de salud y el ministerio de
trabajo, bajo la aprobacion de la interventoria.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3, ampliando el
plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las actividades retrasadas por
efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en especial en la zona en la que se
realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo por tres
(3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.
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Los datos principales del contrato de obra No. 00000538 DE 2018 son los siguientes:

VALOR INICIAL:
FECHA DE LEGALIZACION:
PLAZO:

FECHA DE INICIACION:

FECHA SUSPENSION No.1:
FECHA ADICION No.1:

VALOR ADICIONAL No.1:
VALOR ADICIONAL No.2:
VALOR TOTAL CONTRATO:
PLAZO ADICIONAL:

PLAZO ADICIONAL 2:

PLAZO ADICIONAL 3:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE REINICIO No1:
FECHA DE SUSPENSION 2:
AMPLIACION DE SUSPENSION 2:
REINICIO N°2:

El Consorcio PTAR Pioj6 2018 entregd la Péliza Unica de Cumplimiento No. 96-44-
101142063 Anexo No. 9 y de la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-
40-101050765 Anexo No. 7, expedida por la compaiiia aseguradora SEGURQOS DEL
ESTADO SA para efectos de cobijar y asegurar los distintos riesgos contemplados en la
Clausula Décima Octava del contrato No. 00000538 de 2018 y la Clausula Cuarta de la

$5.025.325.122,00
DICIEMBRE 28 DE 2018
OCHO (8) MESES

JULIO 8 DE 2019
SEPTIEMBRE 27 DE 2019
OCTUBRE 28 DE 2019
$1.199.888.779,00
$289.379.315,00
$6.514.593.216,00

DOS (2) MESES

UN (1) MES

TRES (3) MESES

DIEZ (14) MESES
OCTUBRE 28 DE 2019
MARZO 24 DE 2020
ABRIL 20 DE 2020
SEPTIEMBRE 1 DE 2020

Modificativa No.4 al contrato No.00000538 de 2018, suscritos por las partes.

3.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

El Acta de inicio del contrato No.00000538 de 2018 se firmo el dia 8 de Julio de
2019, fecha a partir del cual se inicié con la logistica e inspeccién de campo para ia

organizacion e inicio fisico de las obras de la manera mas rapida.

Carrera 99 No.117-22,, Bogota
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es

9



e Paiesieitngs | CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCCION PLANTA DE H

TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE | (@35)) Sonsorcio
C R A PIOJO, DEPARTAMENTOQ DEL ATLANTICO

INFORME DE OBRA No.12

Asi mismo el Consorcio Ptar 2018, ha entregado a la fecha del presente informe a
la interventoria externa ejercida por el Consorcio Interventoria EL PTAR PIOJO
2018 la siguiente informacion:

» Hojas de vida del Director de Obra, Ingenierc Residente de Obra, incluyendo

soportes.
»  Plan de manejo ambiental para la gjecucién de los trabajos.
»  Plan de gestion integral de Obra, incluyendo modelo acta de vecindad.
»  Plan de gestion de residuos de construccion y demolicién.
»  Programa de medidas ambientales.
»  Ensayos de laboratorio de materiales de canteras a utilizar en la obra.
»  Actualizacién de pélizas con la fecha del acta de reinicio y adicién No.1 del contrato
de obra.
»  Entrega de analisis de precios unitarios del contrato ftems no previstos.
>  Resultados de la actividad de localizacién y replanteo del proyecto.
»  Listado de personal de mano de obra no calificada a emplear en la obra.
»  Certificados de calibracion de equipos.

‘1

Instalacion de las vallas informativas del proyecto.

‘4

Certificados de afiliaciones a seguridad social

Por otra parte, se describe a continuacién los aspectos mas importantes

encontrados durante el desarrollo del contrato:

En el periodo entre el 8 de julio y el 27 de septiembre, se realiza la socializacién con
la comunidad del municipio de Piojo, en la cual se exponen los alcances del
proyecto. Esta reunion se realizé el dia 27 de Agosto de 2019 en las instalaciones

de la casa del adulto mayor en el Municipic de Pioj6.

Posteriormente se iniciaron los trabajos de replanteo del proyecto para lo cual se

realiz6 el desmonte del predio.
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Al realizar el replanteo de las obras, se informé por parte de la CRA y se pudo
constatar que al proyecto se le realizaron unas modificaciones en cuanto a la
ubicacion de este, para darle cumplimiento a los establecido en la resoluciéon 330
de 2017 por medio de la cual se adopta el reglamento técnico RAS, por lo que se
realizé6 mesa de trabajo con el disefiador (friple A SA. E.S.P.) y representante del
departamento del Atlantico en su calidad de gestor del proyecto incluido en el Plan
departamental de agua del Atlantico. Como producto de esas mesas de trabajo se
decide suspender en dia 27 de septiembre el contrato hasta tanto no se tramiten los
actos administrativo para la incorporacién de los recursos adicionales den contrato
por parte de la entidad contratante.

El dia 28 de Octubre de 2019 se reinicia el contratc una vez se encuentra
solucionados los inconvenientes y se realizé la adicibn con valor de
$1.199.888.779,00 millones y dos (2) meses de plazo adicional.

Teniendo en cuenta que los planos de detalle fueron entregados por el disefiador
Triple A SA ESP de manera ajustada con los detalles constructivos pendientes, se
solicité al contratista entregar una reprogramacion de actividades enmarcandolas
dentro del plazo contractual vigente. El Consorcio PTAR Piojé entrego a la
interventoria el dia 27 de enero la reprogramacion de obra, el flujograma y [a curva
s del proyecto.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3, ampliando el
plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las actividades retrasadas por
efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en especial en la zona en la que se

realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma ofrosi modificatorio N°4, donde se el plazo por tres
(3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

En el periodo comprendido entre el 15 de Diciembre de 2020 y el 15 de enero de
2021, el Consorcio PTAR Pioj6 2018 realizo las siguientes actividades:

Carrera 99 No.117-22,, Bogotd
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INFORME DE CBRA No.12

» Excavacion de viga de amarre cuarto eléctrico

kN

» Relleno cuarto laboratorio.

Para la realizacion de las obras, el Consorcio Ptar Picj6é 2018 cuenta con el siguiente
equipo y material.

Un compactador vibrador de 1 ton.
Una compactador tipo rana.

Un compactador tipo saltarin.

Un vibrador de concreto.

Una tronzadora

Una pulidora

Una planta de emergencia.
Equipos y herramientas menores.

YV ¥V ¥ XY Y ¥V ¥V ¥V Y

Un minicargador tipo bobcat

Asi mismo dentro del periodo contemplado en este corte, se cuenta con el siguiente
personal:

Un director de Obra

Un ingeniero residente de obra.
Un ingeniero ambiental.

Un especialista hidraulico.

Un técnico SISO.

Un maestro de obras

Una comision de topografia
ocho (8) ayudantes de obra.
Dos (2) operadores de equipos.

Un vigilante

Y ¥ ¥V ¥V Y XY V¥V ¥V Y Y V¥

Un almacenista
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INFORME DE OBRA No.12

3.3. EVALUACION DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe, el contrato
de obra presenta un avance fisico del 26,18%, cumpliendo de esta manera el contratista
con el avance hasta la fecha de corte del presente informe mensual con las metas
contractuales establecidas en el cronograma de obra ajustado.

34. CONTROL DE CALIDAD

Hasta la fecha de corte de este informe, se han realizado los ensayos prevics a los
materiales de cantera y las tomas de cilindros por parte de la interventoria para el control
de calidad.

3.5. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE - HSE

El Consorcio PTAR PIOJO 2018 de acuerdo con las obligaciones coniractuales a la fecha

de corte del presente informe cumple con los ajustes a los programas de seguridad
industrial y salud ocupacional que llevara en la gjecucion de las distintas actividades del
contrato

3.6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato No.0000538 de 2018, el
Consorcio PTAR Piojé 2018 presenta ante la Corporacion Auténoma Regional de! Atlantico
— CRA el acta de Cobro Parcial No.01.

-CRA el acta de Cobro Parcial No.02.

3.7. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe se

ejecutaron las actividades descritas anteriormente.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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3.8. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

El contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales ha venido desarrollando los
lineamientos del Plan de Gestion Integral de Obra entregado a la interventoria externa.

3.9. MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

De acuerdo con el alcance de las obras contempladas en el proyecto éste no requiere de
licencia ambiental segun las disposiciones legales vigentes, para su ejecucion se dara
cumplimiento al controt del Plan de Gestion integrat de Obra en el cual se incluyen las fichas
para el seguimiento ambiental del proyecto.

El contratista de acuerdo con las obligaciones, hizo entrega para revision de la interventoria
los ajustes a las fichas ambientales propuestas para implementar durante la ejecucion de
las distintas actividades de las obras fisicas del contrato.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el desarrollo del proyecto y el avance presentado en desarrollo del contrato

No0.00000538 de 2018, se detalla a continuacion una serie de conclusiones y

recomendaciones, cuyo cumplimiento por las partes permiten la ejecucién del proyecio

aprobado en su totalidad.

>

‘4

La nueva ubicacion del proyecto, a 120 metros del predio inicial contemplado,
generd items no previstos en los alcances del contrato y mayores y menores
cantidades que fueron incluidas en el balance de obra realizado entre el coniratista

y la interventoria externa.

La Corporacion Autdonoma Regional del Atlantico adelanté las gestiones para la
obtencién de los recursos adicionales por valor de $1.199.888.779,00 necesarios
para el cumplimientc del alcance contractual, recursos que fueron incorporados en
la Adicién No.1 al contrato 00000538 de 2018 de fecha Octubre 28 de 2019.

El contrato de Obras No.00000538 se esta desarrollando en un todo de acuerdo con
los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas y lo dispuesto en las
condiciones contractuales.

El contrato de obra No. 00000538 se reinicié el dia 1 de septiembre de 2020, dando
cumplimiento a los lineamientos de protocolos COVID establecidos.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3,
ampliando el plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las
actividades retrasadas por efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en

especial en la zona en la que se realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo
por tres (3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.
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INFORME DE OBRA No.13

1. INTRODUCCION

La Corporacion Auténoma Regional del Atlantico-CRA, como resultado de la licitacién
publica No.004 de 2018, contraté los servicios de la firma CONSORCIO PTAR PIOJO 2018,
mediante la suscripcion del Contrato de Obras No.00000538 de 2018, cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, representado
legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato, para efectos de pago, se
presenta el Informe de actividades de Obra No.13, en el cual se sintetizan los antecedentes
del contrato, asi como las actividades realizadas en desarrollo del mismo durante el periodo
comprendido entre el 15 de enero de 2021 y el 15 de febrero de 2021.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

21.

Localizacion

SABANALARGE

llustracion 1 Localizacion general del proyecto
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2.2. Localizacion especifica del proyecto

PREDIO PROYECTO

liustracion 2 Localizacion especifica del proyecto

Fuente: Google Earth.

2.3. Generalidades del Proyecto
2.3.1. Objetivos del Proyecto

La problematica que se presenta en el municipio de Pioj6, es de saneamiento,
debido a ia falta de alcantarillado en el municipio. Todas las aguas residuales que
se generan en las viviendas son descardas al suelo o a las vias, por tal motivo se
requiere un sistema de conduccién que abargue la totalidad del municipio, desde lo
rural hasta lo urbano, evitando asi las descargas en el medio ambiente. Esta
solucién brindara una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio y evitara

que se generen impactos negativos en el medio ambiente.
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Con el desarrollo del presente proyecto, se pretenden los siguientes aspectos:

> Construir un sistema para tratar las aguas residuales en el municipio de Piojo.

» Cumplir las normas de la entidad reguladora del medio ambiente. A la hora
de realizar el vertimiento de las aguas.

» Garantizar una megjora en la calidad de vida de los habitantes del municipio y
una mejora de salubridad e higiene y sobre todo condiciones ambientales.

2.3.2. Descripcion de las actividades del Contrato

)

v

Las obras proyectadas para el tratamiento de las aguas residuales generadas
en la cabecera del municipio de Piojo se encuentran delimitadas por los disefios
de la empresa Triple A.

El proceso de construccién consta dei montaje de una unidad de Pretratamiento
Compacita sobre dos maédulos de reactores UASB. Los moédulos seran
construidos en concreto segun los requerimientos que aparecen en las
especificaciones técnicas del proyecto. Los reactores UASB se condicionan
para tratar el agua hasta ilegar a remociones de DBO en carga hasta 80% y el
Pretratamiento esta condicionado para tener una operacién manual, la cual se
soporta con una estructura que permita sostenerla a una cota mayor. Los
disefios estan condicionados para tratar a nivel de proceso 9.85 Ips (caudal
medio de disefio) de agua residual.

Ademas, se plantea dos sedimentadores circulares en Fibra de Vidrio (PRFV)
con sus respectivas losas para cimentar los tanques, siete Humedales
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Subsuperficiales Artificiales en paralelo. Los tanques sedimentadores seran
prefabricados para un caudal de 13.5 I/s y los humedales tienen un
complemento de instalacién con geosintéticos y material pétreo para efectuar
el tratamiento, con profundidad de excavacion de 1.5 m y tiempo de retencion
de 1 hora por cada humedal. Los disefios estan condicionados para tratar a nivel
de proceso 9.85 Ips (a caudal medio diario y 13.5 Ips a Caudal Maximo
Mensuai) de agua residual. Finalmente, se incluye un sistema de desinfeccion
por UV a través de un canal en concreto que permita el paso del agua y se
desinfecte al tiempo.
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3. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.1. GENERALIDADES

Las obras se encuentran contratadas por el CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 representada
legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ y conformada por las empresas
DEPURACION AGUAS DEL MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA (con
participacién del 50%), INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS (con participacion del
50%) mediante la suscripcion en fecha diciembre 28 de 2018 del Contrato de Obra No.
00000538 de 2018, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO?, firmandose el acta de inicio del contrato de obra entre las partes el dia
8 de julio de 2019.

Posteriormente se firma acta de suspensién No.1 de fecha 27 de septiembre de 2019,
debido a que en las revisiones realizadas a los planos, cantidades de obra, memorias y
especificaciones técnicas en las mesas de trabajo sostenidas entre el contratista, la
interventoria externa, la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico-CRA y el Ingeniero
Luis Correa en representaciéon de la Gobernacion del Atldntico, se hace necesario
complementar los disefios teniendo en cuenta que el proyecto de desplazé 120 metros del
predio inicial, por lo que en su irregularidad y presencia de pendientes naturales, se requiere
incluir mayores y menores cantidades de obra e items no previstos como la construccion
de un muro de contencién y la via de acceso, por lo que en el balance de obra se incrementa
el valor del contrato, por lo que se requiere por parte de fa Corporacién la disposicién de
apropiacion presupuestal que ampare este incremento.

El dia 28 de octubre de 2019, se firma Acta Madificativa No.1 y la Adicién No.01 al contrato
No.00000538 en el cual se amplia el valor del contrato en $1.199.888.779 y se otorga un
plazo adicional de dos (2) meses para la correcta ejecucién de las obras.

El dia 28 de Octubre de 2019 se firma el Acta de reinicio No.1, teniendo en cuenta que se
han superado los hechos que causaron la suspension del contrato.
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El dia 24 del mes de marzo 2020, se firma suspensién No.2 teniendo en cuenta que
mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 el presidente ordené el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir
de las cero horas (00:00 a.m. ) del dia 25 de marzo 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, limitando totalmente la libre circulacién de personas y vehiculos en
el territorio nacional, salvo las 34 excepciones preventivas en el articulo 3° de la disposicion
en referencia.

El dia 1 del mes de septiembre de 2020, se firma reinicio de obra N°2, teniendo en cuenta
que se han establecido las directrices exigidas por el ministerio de salud y el ministerio de
trabajo, bajo la aprobacién de la interventoria.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorioc N°3, ampliando el
plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las actividades retrasadas por
efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en especial en la zona en la que se

realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo por tres
(3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

Carrera 9¢ No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es

8

Aﬁ'j




O

R.

>

CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCCION PLANTA DE H
TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE
P10JO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICC

ansoreio

((&2D) Prak Pinis

INFORME DE OBRA No.13

Los datos principales del contrato de obra No. 00000538 DE 2018 son los siguientes:

VALOR INICIAL: $5.025.325.122,00
FECHA DE LEGALIZACION: DICIEMBRE 28 DE 2018
PLAZO: OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACION: JULIO 8 DE 2019
FECHA SUSPENSION No.1: SEPTIEMBRE 27 DE 2019
FECHA ADICION No.1: OCTUBRE 28 DE 2019
VALOR ADICIONAL No.1: $1.199.888.779,00
VALOR ADICIONAL No.2: $289.379.315,00
VALOR TOTAL CONTRATO: $6.514.593.216,00
PLAZO ADICIONAL: DOS (2) MESES

PLAZO ADICIONAL 2: UN (1) MES

PLAZO ADICIONAL 3: TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL: DIEZ (14) MESES
FECHA DE REINICIO No1: OCTUBRE 28 DE 2019
FECHA DE SUSPENSION 2: MARZO 24 DE 2020
AMPLIACION DE SUSPENSION 2: ABRIL 20 DE 2020

REINICIO N°2:

SEPTIEMBRE 1 DE 2020

El Consorcio PTAR Piojé 2018 entregé la Péliza Unica de Cumplimiento No. 96-44-
101142063 Anexo No. 10 y de la Pédliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-
40-101050765 Anexo No. 8, expedida por la compaiifa aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO SA para efectos de cobijar y asegurar los distintos riesgos contemplados en la
Clausula Décima Octava del contrato No. 00000538 de 2018 y la Clausula Cuarta de la
Modificativa No.4 al contrato No.00000538 de 2018, suscritos por las partes.

3.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

El Acta de inicic del contrato No.00000538 de 2018 se firmé el dia 8 de Julic de
2019, fecha a partir del cual se inicié con la logistica e inspeccion de campo para la
organizacion e inicio fisico de las obras de la manera mas rapida.
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Asi mismo el Consorcio Ptar 2018, ha entregado a la fecha del presente informe a
la interventoria externa ejercida por el Consorcio Interventoria EL PTAR PIOJO
2018 la siguiente informacion:

Hojas de vida de! Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra, incluyendo
soportes.

‘,1

Plan de manejo ambiental para la ejecucién de los trabajos.

Plan de gestion integral de Obra, incluyendo modelo acta de vecindad.
Plan de gestion de residuos de construccién y demolicion.

Programa de medidas ambientales.

Ensayos de laboratoric de materiales de canteras a utilizar en la obra.

¥V ¥V ¥V Vv Y

Actualizacion de pélizas con la fecha del acta de reinicio y adicion No.1 del contrato
de obra.

Entrega de anélisis de precios unitarios del contrato items no previstos.

Resultados de la actividad de localizacién y replanteo del proyecto.

Listado de personal de mano de obra no calificada a emplear en la obra.
Certificados de calibracién de equipos.

¥ V ¥V ¥ V¥

Instalacion de las vallas informativas del proyecto.

‘4

Certificados de afiliaciones a seguridad social

Por otra parte, se describe a continuacién los aspectos mas importantes
encontrados durante el desarrollo del contrato:

En el periodo entre el 8 de julio y el 27 de septiembre, se realiza la socializacion con
la comunidad del municipio de Pioj6, en la cual se exponen los alcances del
proyecto. Esta reunion se realizé el dia 27 de Agosto de 2019 en las instalaciones
de la casa del adulto mayor en el Municipio de Piojo.

Posteriormente se iniciaron los trabajos de replanteo del proyecto para lo cual se
realizé el desmonte del predio.
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Al realizar el replanteo de las obras, se informé por parte de la CRA y se pudo
constatar que al proyecto se le realizaron unas modificaciones en cuanto a la
ubicacion de este, para darle cumplimiento a los establecido en ia resolucién 330
de 2017 por medio de la cual se adopta el reglamento técnico RAS, por lo que se
realizd mesa de trabajo con el disefiador (triple A SA. E.S.P.) y representante del
departamento del Atiantico en su calidad de gestor del proyecto incluido en el Plan
departamental de agua del Atlantico. Como producto de esas mesas de trabajo se
decide suspender en dia 27 de septiembre el contrato hasta tanto no se tramiten los
actos administrativo para la incorporacion de los recursos adicionales den contrato

por parte de la entidad contratante.

El dia 28 de Octubre de 2019 se reinicia el contrato una vez se encuenira
solucionados los inconvenientes y se realizé la adicion con valor de
$1.199.888.779,00 millones y dos (2) meses de plazo adicional.

Teniendo en cuenta que los planos de detalle fueron entregados por el disefiador
Triple A SA ESP de manera ajustada con los detalles constructivos pendienies, se
solicitd al contratista entregar una reprogramaciéon de actividades enmarcandolas
deniro del plazo contractual vigente. Ei Consorcio PTAR Piojo entregdé a la
interventoria el dia 27 de enero la reprogramacion de obra, el flujograma y la curva

s del proyecto.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3, ampliando el
plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las actividades retrasadas por
efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en especial en la zona en la que se

realizan las obras.

Eldia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo por tres

(3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

En el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2021 y el 15 de febrero de 2021,
el Consorcio PTAR Piojé 2018 no se ejecutaron actividades.
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Para la realizacion de las obras, el Consorcio Ptar Piojé 2018 cuenta con el siguiente

equipo y material.

v Y ¥V ¥

v

v

Y Y Y

Asi mismo dentro del periodo contemplado en este corte, se cuenta con el siguiente

Un compaciador vibrador de 1 ton.
Una compactador tipo rana.

Un compactador {ipo saltarin.

Un vibrador de concreto.

Una tronzadora

Una pulidora

Una planta de emergencia.
Equipos y herramientas menores.
Un minicargador tipo bobcat

personal:

>

v

Y ¥ ¥ ¥V ¥V Y Y ¥

Un director de Obra

Un ingeniero residente de obra.
Un ingeniero ambiental.

Un especialista hidraulico.

Un técnico SISO.

Un maestro de obras

Una comisitén de topografia
Dos (2) ayudantes de obra.

Un vigilanie

Un almacenista

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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3.3. EVALUACION DEL AVANGE DE LAS OBRAS

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe, el contrato
de obra presenta un avance fisico del 26,18%, cumpliendo de esta manera el contratista
con el avance hasta la fecha de corte del presente informe mensual con las metas
contractuales establecidas en el cronograma de obra ajustado.

34. CONTROL DE CALIDAD

Hasta ia fecha de corte de este informe, se han realizado los ensayos previos a los
materiales de cantera y las tomas de cilindros por parte de ia interventoria para e! control
de calidad.

3.6. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE - HSE

El Censorcio PTAR PIOJO 2018 de acuerdo con las obligaciones contractuales a la fecha

de corte del presente informe cumple con los ajustes a los programas de seguridad
industrial y salud ocupacional que llevara en la ejecucion de las distintas actividades del
contrato

3.6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato No.0000538 de 2018, el
Consorcio PTAR Piojé 2018 presenta ante la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico
— CRA el acta de Cobro Parcial No.01.

-CRA el acta de Cobro Parcial No.02.

3.7. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe no se

realizaron actividades..

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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INFORME DE OBRA No.13

3.8. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

El contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales ha venido desarrollando los

lineamientos del Plan de Gestién Integral de Obra entregado a la interventoria externa.

3.9. MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

De acuerdo con el alcance de las obras contempladas en €l proyecto €ste no requiere de
licencia ambiental segun las disposiciones legales vigentes, para su ejecucién se dara
cumplimiento al control del Plan de Gestion Integral de Obra en el cual se incluyen las fichas

para el seguimiento ambiental del proyecto.

El contratista de acuerdo con las obligaciones, hizo entrega para revisién de la interventoria
los ajustes a las fichas ambientales propuestas para implementar durante la ejecucién de

las distintas actividades de las obras fisicas del contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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4,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el desarrolio del proyecto y el avance presentado en desarrollo del contrato

No.00000538 de 2018, se detalla a continuaciéon una serie de conclusiones y

recomendaciones, cuyo cumplimiento por las partes permiten ia ejecucion del proyecto

aprobado en su totalidad.

>

‘4

‘:4

Y

La nueva ubicacion del proyecto, a 120 metros del predio inicial contemplado,
gener6 items no previstos en los alcances del contrato y mayores y menores
cantidades que fueron incluidas en el balance de obra realizado entre el contratista

¥ la interventoria externa.

La Corporacién Auténoma Regional del Atlantico adelanté las gestiones para la
obtencién de los recursos adicionales por valor de $1.199.888.779,00 necesarios
para el cumplimiento del alcance contractual, recursos que fueron incorporados en
la Adicién No.1 al contrato 00000538 de 2018 de fecha Octubre 28 de 2019.

E! contrato de Obras No.00000538 se esta desarrollando en un todo de acuerdo con
los pliegos de condiciones, las especificaciones téchicas y lo dispuesto en las
condiciones contractuales.

El contrato de obra No. 00000538 se reinicié el dia 1 de septiembre de 2020, dando
cumplimiento a los lineamientos de protocolos COVID establecidos.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3,
ampliando el plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las
actividades retrasadas por efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en

especial en la zona en la que se realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo
por tres (3) mes y se adiciona un valor de $289.372.315 al contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camaraso@dam-aguas.es
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CONTRATO No0.00000538 DE 2018 —
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENDO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO
DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



s | CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCCION PLANTA DE ‘¢ .
TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE | @33y Foaa
R PIOJO, DEFARTAMENTO DEL ATLANTIGO

O
>

INFORME DE OBRA No.14

1. INTRODUCCION

La Corporacién Auténoma Regional del Atlantico-CRA, como resultado de la licitacion
publica No.004 de 2018, contrato los servicios de la firma CONSCORCIO PTAR PIOJO 2018,
mediante la suscripcion del Contrato de Obras No.00000538 de 2018, cuyo objeto es:

“CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, representado
legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato, para efectos de pago, se
presenta el Informe de actividades de Obra No.14, en el cual se sintetizan los antecedentes
del contrato, asi como las actividades realizadas en desarrollo del mismo durante el periodo
comprendido entre el 15 de febrerc de 2021 y el 13 de diciembre de 2021.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

21. Localizacion

llustracién 1 Localizacion general de! proyecto

Carrera 92 No.117-22,, Bogota
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INFORME DE OBRA No.14

2.2. Localizacién especifica del proyecto

PREDIO PROYECTO

llustracién 2 Localizacién especifica del proyecto

Fuente: Google Earth.

2.3. Generalidades del Proyecto
2.3.1. Objetivos del Proyecto

La problematica que se presenta en el municipio de Pioj6, es de saneamiento,
debido a la falta de alcantarillado en el municipio. Todas las aguas residuales que
se generan en las viviendas son descardas al suelo o a las vias, por tal motivo se
requiere un sistema de conduccion que abarque la totalidad del municipio, desde lo
rural hasta lo urbano, evitando asi las descargas en el medio ambiente. Esta
solucién brindara una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio y evitara

que se generen impactos negativos en €l medioc ambiente.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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Con el desarrollo del presente proyecto, se pretenden los siguientes aspectos:

» Construir un sistema para tratar las aguas residuales en el municipio de Pioj6.

» Cumplir las normas de la entidad reguladora del medio ambiente. A la hora
de realizar el vertimiento de las aguas.

™

> Garantizar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipto y
una mejora de salubridad e higiene y sobre todo condiciones ambientales.

2.3.2. Descripcion de las actividades del Contrato

>

Las obras proyectadas para el tratamiento de las aguas residuales generadas
en la cabecera del municipio de Piojo se encuentran delimitadas por los disefios

de la empresa Triple A.

El proceso de construccion consta del montaje de una unidad de Pretratamiento
Compacta sobre dos modulos de reactores UASB. Los mddulos seran
construidos en concreto segin los requerimientos que aparecen en las
especificaciones técnicas del proyecto. Los reactores UASB se condicionan
para fratar el agua hasta llegar a remociones de DBO en carga hasta 80% y el
Pretratamiento esta condicionado para tener una operacion manual, la cual se
soporta con una estruciura gue permita sostenerla a una cota mayor. Los
disefios estan condicionados para tratar a nivel de proceso 9.85 Ips (caudal

medio de disefio) de agua residual.

Ademas, se plantea dos sedimentadores circulares en Fibra de Vidrio (PRFV)
con sus respectivas losas para cimentar los tanques, siete Humedales

Carrerg 99 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es
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Subsuperficiales Artificiales en paralelo. Los tanques sedimentadores seran
prefabricados para un caudal de 13.5 l/s y los humedales tienen un
complemento de instalacién con geosintéticos y material pétreo para efectuar
el tratamiento, con profundidad de excavacién de 1.5 m y tiempo de retencién
de 1 hora por cada humedal. Los disefos estan condicionados para tratar a nivel
de proceso 9.85 Ips (a caudal medio diario y 13.5 Ips a Caudal Maximo
Mensual) de agua residual. Finalmente, se incluye un sistema de desinfeccion
por UV a través de un canal en concreto que permita el paso del agua y se
desinfecte al tiempo.

Carrera 99 No.117-22,, Bogotd
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3. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.1. GENERALIDADES

Las obras se encuentran contratadas por el CONSORCIO PTAR PIOJOQ 2018 representada
legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ y conformada por las empresas
DEPURACION AGUAS DEL MEDITERRANEQ SUCURSAL EN COLOMBIA (con
participacion del 50%), INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS (con participacion del
50%) mediante la suscripcion en fecha diciembre 28 de 2018 del Contrato de Obra No.
00000538 de 2018, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO”, firmandose el acta de inicio del contrato de obra entre las partes el dia
8 de julio de 2019.

Posteriormente se firma acta de suspension No.1 de fecha 27 de septiembre de 2019,
debido a que en las revisiones realizadas a los planos, cantidades de obra, memorias y
especificaciones técnicas en las mesas de trabajo sostenidas entre el contratista, la
interventoria externa, la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico-CRA y el Ingeniero
Luis Correa en representacion de la Gobernacién del Atlantico, se hace necesario
complementar los disefios teniendo en cuenta que el proyecto de desplazé 120 metros del
predio inicial, por lo que en su irregularidad y presencia de pendientes naturales, se requiere
incluir mayores y menores cantidades de obra e ftems no previstos como la construccion
de un muro de contencion y la via de acceso, por lo que en el balance de obra se incrementa
el valor del contrato, por lo que se requiere por parte de la Corporacién la disposicion de
apropiacion presupuestal que ampare este incremento.

El dia 28 de octubre de 2019, se firma Acta Modificativa No.1 y la Adicién No.01 al contrato
No.00000538 en el cual se amplia el valor del contrato en $1.199.888.779 y se otorga un
plazo adicional de dos (2) meses para la correcta ejecucion de las obras.

El dia 28 de Octubre de 2019 se firma el Acta de reinicio No.1, teniendo en cuenta que se
han superado los hechos que causaron la suspension del contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogutd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es
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El dia 24 del mes de marzo 2020, se firma suspensién No.2 teniendo en cuenta que
mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 el presidente ordend el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la RepUbiica de Colombia a partir
de las cero horas {00:00 a.m. ) del dia 25 de marzo 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, limitando totalmente la libre circulacién de personas y vehiculos en
el territorio nacional, salvo las 34 excepciones preventivas en el articulo 3° de la disposicion
en referencia.

El dia 1 del mes de septiembre de 2020, se firma reinicio de obra N°2, teniendo en cuenta
que se han establecido las directrices exigidas por el ministerio de salud y e! ministerio de
trabajo, bajo la aprobacién de la interventoria.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3, ampliando el
plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las actividades retrasadas por
efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en especial en la zona en la que se
realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo por tres
(3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

El dia 2 de marzo de 2021, se firma suspension N° 3 al contrato debido a la espera de
estudios, disefios y recomendaciones para tomar acciones para brindar estabilidad a la
obra; El dia 30 de abril de 2021, se firma ampliacién a la suspension N°3.

El dia 13 de septiembre de 2021, se firma reinicio N°3 del Contrato No. 00000538 de 2018
teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a las condiciones de reanudacién, por lo cual
se entiende como superada la situacion que motivé a la suspension.

El dia 21 de septiembre de 2021, se firma acta de suspensién N°4, debido a fuertes lluvias
que se presentan en la zona y el estimado de lluvias que se esperan.

El dia 11 del mes de octubre 2021, se firma ampliacién de suspensién N°4, Hasta tanto se
superen las condiciones climaticas que originaron la suspensién.

Carrera 99 No.117-22,, Bogotd
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El dia 6 de diciembre de 2021, se firma reinicio N°4, teniendo en cuenta que se superaron
las condiciones que generaron dicha suspension.

El dia 10 de diciembre de 2021, se firma otrosi modificatorio N°5, donde se el plazo por seis
(6) meses al contrato.
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Los datos principales del contrate de obra No. 00000538 DE 2018 son los siguientes:

VALOR INICIAL:

FECHA DE LEGALIZACION:
PLAZO:

FECHA DE INICIACION:
FECHA SUSPENSION No.1:
FECHA ADICION No.1:
VALOR ADICIONAL No.1:
VALOR ADICIONAL. No.2:
VALOR TOTAL CONTRATO:
PLAZO ADICIONAL:

PLAZO ADICIONAL 2:
PLAZO ADICIONAL 3:
PLAZO ADICIONAL 4:
PLAZO TOTAL:

FECHA DE REINICIO No1:
FECHA DE SUSPENSION 2:

AMPLIACION DE SUSPENSION 2:

REINICIO N°2:

FECHA DE SUSPENSION N°3:
FECHA DE REINICIO N°3:
FECHA DE SUSPENSION N°4:
FECHA DE REINICIO N°4:

$5.025.325.122,00
DICIEMBRE 28 DE 2018
OCHO (8) MESES

JULIO 8 DE 2019
SEPTIEMBRE 27 DE 2019
OCTUBRE 28 DE 2019
$1.199.888.779,00
$289.379.315,00
$6.514.593.216,00

DOS (2) MESES

UN (1) MES

TRES (3) MESES

SEIS (6) MESES

VEINTE (20) MESES
OCTUBRE 28 DE 2019
MARZO 24 DE 2020
ABRIL 20 DE 2020
SEPTIEMBRE 1 DE 2020
MARZO 2 DE 2021
SEPTIEMBRE 13 DE 2021
SEPTIEMBRE 21 DE 2021
DICIEMBRE 6 DE 2021

El Consorcio PTAR Piojé 2018 entregé la Péliza Unica de Cumplimiento No. 96-44-

101142063 Anexo No. 17 y de la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-
40-101050765 Anexo No. 11, expedida por la compaiiia aseguradora SEGUROS DEL

ESTADO SA para efectos de cobijar y asegurar los distintos riesgos contemplados en la

Clausula Décima Octava del contrato No. 00000538 de 2018 y segln acta de reinicio No.4

al contrato No.00000538 de 2018, suscritos por las partes.
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3.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

El Acta de inicio del contrato No.00000538 de 2018 se firmo el dia 8 de Julio de
2019, fecha a partir del cual se inicid con la logistica € inspeccién de campo para la

organizacion e inicio fisico de las obras de la manera mas rapida.

Asi mismo el Consorcio Ptar 2018, ha entregado a la fecha del presente informe a
la interventoria externa ejercida por el Consorcio Interventoria EL PTAR PIOJO

2018 la siguiente informacién:

‘7

Hojas de vida del Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra, incluyendo

soportes.
»  Plan de manejo ambiental para la ejecucion de los trabajos.
»  Plan de gestion integral de Obra, incluyendo modelo acta de vecindad.
»  Plan de gestion de residuos de construccién y demolicion.
»  Programa de medidas ambientales.
»  Ensayos de laboratoric de materiales de canteras a utilizar en la obra.
#  Actuglizacién de pélizas con la fecha del acta de reinicio y adicion No.1 del contrato
de obra.
>  Entrega de analisis de precios unitarios del contrato items no previstos.
> Resuitados de la actividad de localizacion y replanteo del proyecto.
»  Listado de personal de mano de cbra no calificada a emplear en la obra.
> Certificados de calibracion de equipos.
»  Instalacién de las vallas informativas del proyecto.

Certificados de afiliaciones a seguridad social

‘T

Por otra parte, se describe a continuacion los aspectos mas importantes

encontrados durante el desarrollo del contrato:

En el periodo entre el 8 de julio y el 27 de septiembre, se realiza la socializacion con

la comunidad del municipio de Pioj6, en la cual se exponen los alcances del
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proyecto. Esta reunion se realizo el dia 27 de Agosto de 2019 en las instalaciones
de la casa del adulto mayor en el Municipio de Piojo.

Posteriormente se iniciaron los trabajos de replanteo del proyecto para lo cual se

realiz6 el desmonte del predio.

Al realizar el replantec de las obras, se informé por parte de la CRA y se pudo
constatar que al proyecio se le realizaron unas meodificaciones en cuanto a la
ubicacién de este, para darle cumplimiento a los establecido en la reselucién 330
de 2017 por medio de la cual se adopta el reglamento técnico RAS, por lo que se
realizé6 mesa de trabajo con el disefiador (triple A SA. E.S.P.) y representante del
departamento del Atlantico en su calidad de gestor del proyecto incluido en el Plan
departamental de agua del Atlantico. Como producto de esas mesas de trabajo se
decide suspender en dia 27 de septiembre el contrato hasta tanto no se tramiten los
actos administrativo para la incorporacién de los recursos adicionales den contrato

por parte de la entidad contratante.

El dia 28 de Octubre de 2019 se reinicia el contrato una vez se encuentra
solucionados los inconvenientes y se realizé la adicion con valor de
$1.199.888.779,00 millones y dos (2) meses de plazo adicional.

Teniendo en cuenta que los planos de detalle fueron entregados por el disefiador
Triple A SA ESP de manera ajustada con los detalles constructivos pendientes, se
solicité al contratista entregar una reprogramacion de actividades enmarcandolas
dentro del plazo contractual vigente. El Consorcio PTAR Piojé entregd a la
interventoria el dia 27 de enero la reprogramacion de obra, el flujograma y la curva

s del proyecto.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3, ampliando el
plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las actividades retrasadas por
efectos de la ola invernal que se presenta en el pais y en especial en la zona en la que se

realizan las obras.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
emuail: alejandro.camarasa@dam-aguds.es
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El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°4, donde se el plazo por tres
(3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

El dia 10 de diciembre de 2021, se firma otrosi modificatorio N°5, donde se el plazo por seis
(6) meses al contrato.

En el periodo comprendido entre ef 15 de febrero de 2021 y el 13 de diciembre de

2021, el Consorcio PTAR Pioj6é 2018 ejecuto las siguientes actividades:

Desmonte y limpieza.

Limpieza alrededor de gaviones.

Limpieza de cuneta existente, retiro de material saturado.
Extendida de material lado externo muro tipo 2.

Conformacién de terreno para estabilizacién falud en via de acceso.
Conformacién de terreno a maquina para mesa de gavion tipo |.
Relleno y compactacién parte posterior de gavion tipo 1.

Relleno de material para mesa de gavion tipo .

Y ¥ ¥V V ¥ ¥ Y V¥V VY

Relleno para conformacion gavion tipo IV.
Mejoramiento de subrasante.

Construccion de gaviones tipo 1,11,IV y manto textil.
Suministro de grava.

Excavacién manual para conformacion de gaviones.

Y ¥V Y ¥V V¥V

Excavacién a maquina para mesa de gavion tipo .
Excavacién manual para ubicacion de planchas de conexion.
Excavacion manual para localizar y proteger zapata de muro existente.

Instalacion de anclajes para refuerzo estructural.

YV ¥V Y ¥

Instalacion de tensores en acero.

“7

Perforacion e instalacion de planchas de conexion en acero.

"f

Estabilizacion con mortero base de zapata.

Y

Fundida concreto ciclopeo para proteccion de zapata y pilotes del muro.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es
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Para la realizacion de las obras, el Consorcio Ptar Pioj6 2018 cuenta con el siguiente
equipo y material.

Una compactador tipo rana.

A

Un compactador tipo saltarin.
Un vibrador de concreio.

A

Una fronzadora
Una pulidora
Una planta de emergencia.

vV V V

Equipos y herramientas menores.

Asi mismo dentro del periodo contemplado en este corte, se cuenta con el siguiente
personal:

Un director de Obra

Un ingeniero residente de obra.

Y ¥V v

Un ingeniero ambiental.
Un especialista hidraulico.
Un técnico SISO.

Un maestro de obras

A

Una comision de topografia
ocho (8) ayudantes de obra.
Un vigilante

YV ¥V ¥ Y V¥

Un almacenista

3.3. EVALUACION DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe, el contrato
de obra presenta un avance fisico del 27,98%, cumpliendo de esta manera el contratisia
con el avance hasta la fecha de corte del presente informe mensual con las metas

contractuales establecidas en el cronograma de obra ajustado.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alefjandro.camaraso@dam-aguas.es
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34. CONTROL DE CALIDAD

Hasta la fecha de corte de este informe, se han realizado los ensayos previos a los
materiales de cantera y las tomas de cilindros por parte de la interventoria para el contro}
de calidad.

3.5. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE - HSE

El Consorcio PTAR PIOJO 2018 de acuerdo con las obligaciones contractuales a la fecha

de corte del presente informe cumple con los ajustes a los programas de seguridad
industrial y salud ocupacional que llevara en la ejecucién de las distintas actividades del
contrato

3.6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato No.0000538 de 2018, el
Consorcio PTAR Piojé 2018 presenta ante la Corporacion Auténoma Regional del Atlantico

- CRA el acta de Cobro Parcial No.01.
- CRA el acta de Cobro Parcial No.02.

3.7. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe se

ejecutaron las actividades antes descritas.

3.8. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

El contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales ha venido desarrollando los
lineamientos del Plan de Gestion Integral de Obra entregado a la interventoria externa.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email; alejandro.comarasa@dam-aguas.es
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3.9. MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

De acuerdo con el alcance de las obras contempladas en el proyecto éste no requiere de
licencia ambiental segun las disposiciones legales vigentes, para su ejecucién se dara
cumplimiento al control del Plan de Gestion Integral de Obra en el cual se incluyen las fichas
para el seguimiento ambiental del proyecio.

El contratista de acuerdo con las obligaciones, hizo entrega para revision de la interventoria
los ajustes a las fichas ambientales propuestas para implementar durante la ejecucién de

las distintas actividades de las obras fisicas del contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es
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4,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el desarrollo del proyecto y el avance presentado en desarrollo del contrato

No.00000538 de 2018, se detalla a continuacion una serie de conclusiones y

recomendaciones, cuyc cumplimiento por las partes permiten la gjecucién del proyecto

aprobado en su totalidad.

>

“f

Y‘f

Y

La nueva ubicacidén del proyecto, a 120 metros del predio inicial contemplado,
generd items no previstos en los alcances del contrato y mayores y menores
cantidades que fueron incluidas en el balance de obra realizado entre el contratista
y la interventoria externa.

La Corporacién Auténoma Regional del Atlantico adelanté ias gestiones para ia
obtencién de los recursos adicionales por valor de $1.199.888.779,00 necesarios
para el cumplimiento del alcance contractual, recursos que fueron incorporados en
la Adicién No.1 al contrato 00000538 de 2018 de fecha Octubre 28 de 2019.

El contrato de Obras No.00000538 se esta desarrollando en un todo de acuerdo con
los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas y lo dispuesto en las

condiciones contractuales.

El contrato de obra No. 00000538 se reinici6 el dia 1 de septiembre de 2020, dando
cumplimiento a los lineamientos de protocolos COVID establecidos.

El dia 13 del mes de noviembre de 2020, se firma otrosi modificatorio N°3,
ampliando el plazo del contrato por 1 mes para efectos de poder cumplir las
actividades retrasadas por efectos de Ia ola invernal que se presenta en el pais y en

especial en la zona en la que se realizan las obras.

El dia 15 de diciembre de 2020, se firma otrosi modificatorioc N°4, donde se el plazo
por tres (3) mes y se adiciona un valor de $289.379.315 al contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es
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El dia 2 de marzo de 2021, se firma suspensién N° 3 al contrato debido a la espera
de estudios, disefios y recomendaciones para tomar acciones para brindar
estabilidad a la obra; El dia 30 de abril de 2021, se firma ampliacidn a la suspensién
N°3.

El dia 13 de septiembre de 2021, se firma reinicio N°3 del Contrato No, 00000538
de 2018 teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a las condiciones de
reanudacion, por lo cual se entiende como superada la situacién que motivo a la
suspension.

El dia 21 de septiembre de 2021, se firma acta de suspensién N°4, debido a fuertes
lluvias que se presentan en la zona y el estimado de lluvias que se esperan.

El dia 11 del mes de octubre 2021, se firma ampliaciéon de suspension N°4, Hasta
tanto se superen las condiciones climaticas que originaron la suspensién.

El dia 6 de diciembre de 2021, se firma reinicio N°4, teniendo en cuenta que se
superaron las condiciones que generaron dicha suspension.

El dia 10 de diciembre de 2021, se firma otrosi modificatorio N°5, donde se el plazo
por seis (6) meses al contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguads.es
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REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.14

LIMPIEZA Y DESMONTE DEL AREA
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CONFORMACION DE VIA ACCESO
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Consorcic
PTAR Piojo

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL COMO

REFORZAMIENTC AL MOURO

5

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es



slﬁt"(

T —— CONTRATO No.00000538 DE 2018 - CONSTRUCCION PLANTA DE = Consorcio

TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIC DE PICJO, $iB)3) PTAR Pioji
C R ﬁ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.14

COLOCACION VARILLA TENSORAS
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Consorcio
PTAR Pigio

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.14

RESPECTIVO DISTIPADOR

CONCRETO CICLOPEO COMO BASE DE CIMENTACION MURC FRONTAL CON SU
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DENSIDAD - METODO DEL CONO DE ARENA
INV - E - 161

CODIGO: FPL-t3
VERSION: 0
FECHA: 27107119

CONSTRUCCION PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE PIOJO

PROYECTO: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DESCRIPCION: RELLENO PARA GAVIONES
FECHA: 17/09/2021 CLIENTE: CONSORCIO PTAR PIQJO 2018
Densidad No. 1 2 3 4
Abscisas i 4 i el
Ubicacién : & : 2
Profundidad en mefros 12cms 12cms 12¢cms 12cms
Peso frasco y arena inicial 5621 5610 5589 5574
Peso frasco y arena restante 2041 2110 2062 2140
Peso arena total usada 3580 3500 3527 3434
Constante del cono 1754 1754 1754 1754
Peso arena en el hueco 1826 1746 1773 1680
Densidad de la arena 1,44 1,44 1,44 1,44
Volumen del hueco 1268,1 1212,5 1231,3 11686,7
Peso material extraido himedo 2746 2615 2596 2601
% Humedad 9,2 9,8 9.0 8.8
Peso material extraido seco 2515 2382 2382 23
Densidad del material gms. / c.c. 1,983 1,964 1,934 2,049
Densidad del material Lbs / pie®. 123,7 122.6 120,7 127.9
Densidad max. laboratorio Lbs. / pie® 124,5 1245 124,5 124,5
% Humedad éptima laboratorio 3,5 8,5 8,5 8.5
% de compactacién terreno 994 98,4 96,9 102,7
% de compactacién especificada 95% 95% 95% 95%

OBSERVACIONES :

CUMPLE CON EL PORCENTAJE ESPECIFICADO DE COMPACTACION

2 L

EDER SALG O
Laboratorista de Suelos

Cel.: 304-6548110

CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE AL TELEFONO 3046548110 — edersalgadodavid07 @hotmail.com CALLE 85

N® 101-34 VIA 40- BARRANQUILLA COLOMBIA
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INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA & LA BEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAMANGE MENORES DE 47,5 am (5}

LOS ANGELES - NORMA THV E-248-13. RESISTENCIA 4 L DEGRADACKIN DE LS ACREGADOS G

POR MEDIO OF LA MAGUINA DE
RUESDS DE TAMARDS MAYORES BE

£9 mm (%) POR ABRASIEIN E IMPACTE DE LA MARINA DE 08 ANGELES - NORMA 6V £-215-13

IMETRUCTVES: EAROUH

CLIENTE : CONSORCIO PTAR PI0JO 2018
AGREGADO TIPO: CONSECUTIVO
FUENTE : CANTERA LA FONTANA
GRADACION USADA : 1
FECHATOMA DE MUESTRA: 19-09-2021 FECHA RECEPCION MUESTRA:  2021-09-20
FECHA REALIZACION ENSAYO:  2621-09-20 Ensayo No 1
EQUIPOS: BALANZA / HORNO /
MAQUINA DE LOS ANGELES
Los items de ensayo fueron tomados por muestreo de acuerdo a la Norma INV E-20i-13 e INV E-202-13.
| Prueba 1
| Numero de Revolucianes rpm 1000
P1= Masa Muestra Seca antes del ensayo (9) - s 110000
P2= Peso Muestra Seca después del ensayo,
. o i @ 7120
previo lavado sobre tamiz de 1,70 mm (No. 12)
Coeficiente de desgaste de Los dngeles: (%)
Pl- 1:92 28
YeDesgaste=____ " x100 .8
Pl
Coeficiente de Uniformidad
GRANULOMETRIAS DE LA MUESTRA DE AGREGADO PARA ENSAYO:
TAMANO DEL TAMiZ MASA DE LAS FRACCIONES (g).
5 R TN.V. E-218-13 LN.V. E-219-13
ey SEerT A B C D T 2 3
750mm (3") | 63,0 mm (21/2) S SEaege] Rel|
m(21/2) m(2") | 2500 #50 |
mm (27 |3 1y | . 2500 450
TQyr) | 250mma7) . | 5000 250
mm (; (3/4) fuu
| 15,0mm (3/47) | 12,5 mm (1/27) ] i 1 4
12,5 mm (112'?] 8,5 mm o I = e
49,5 mm (3/87) 6.3 mm (1/47) 2500 £10 By ]
| &3 mm(1/47) 475mm(£4) | | 2500 £10 = ] N
4,75 mm {# 4) 2,36 mm ( 8) 5000 10
No. Esferag 12 11 8 6 12 12 12
No. Revoluciones 500 500 500 500 1000 1000 1000

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:

X7

CLIENTE:

LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

OBSERVACIONES -

G Lol

Laboratorista de Suelos

Ejecutd: Cel.: 302-G548110

Eder salgado
Laborataorista

[ FIN DE INFORME




CERTIFICADO PARAFISCALES



CERTIFICACION

PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, JORGE AGUSTIN HERRERA MENDEZ, identificado con cedula de
ciudadania numero 19.372.936 de Bogota D.C., en mi condicién de Revisor
Fiscal de DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN
COLOMBIA, identificada con Nit. 900.456.075-4, certifico que durante los
ultimos seis meses calendarios legalmente exigibles la empresa ha realizado
el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos
por la ley, encontrandose a paz y salvo por todo concepto relacionados con
dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los seis (15) dias del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,

JORGE AGUSTIN HERRERA MENDEZ
Revisor Fiscal

T.P. 12078-T

C.C. 19.372.396




CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, LEONARDO ALFONSO CEPEDA TOSCANDO, identificado con cédula de ciudadania
No. 9.397.613 expedida en Segamoso, en mi calidad de CONTADOR PUBLICO de la
INVERSIONES BARING INGENIERIA S. A. S con NIT No. 900.475.842-8, manifiesto, que
la empresa ha cumplido, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones
y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los
empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa, se
encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de
Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales —-ARP-, las Caja de
Compensacion Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar ICBF- y el Servicio Nacionai de
Aprendizaje —SENA-, cuando a ello ha habido lugar.

Se expide a solicitud del interesado a los 12 dias del mes de enero de 2022,

C.C N29.397.613
Contador Pablico
Mat. Prof. 83589-T
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{ COMPROBANTE DE PAGO

| TIPO IDENTIFICAGION:

| NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDADAMUNIGIPIO: CIENAGA DEPARTAMENTO:
DIRECCION: CARRERA 21 14 15 TELEFONO:
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACION; UNICO

APORTANTE EXONERADOQ PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NUMERO PLANILLA: 214790365 TIPO DE PLANILLA:

_ DATOS GENERALES DEL APORTANTE
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION:

 DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

PERIODO COTIZACION MES: marzo PERIODO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2020 SALUD:
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2020/04/24 NOMERO AUTCORIZACION:
WET = _ UGUIDACION GENERAL
- s _ PENSIBN =
‘ ) ) ADMINISTRADORA e
| NIT _ cODIGO | Dnmi / _ NOMBRE X
800224808 | 230301 230301-PORVENIR = B \
& SUBTOTAL: 5l
Fics = = ~ SALUD

ADMINISTRADORA

_______ NT | cobgo | ~ NOMBRE Y 7
| 900156264 | EPS037 [EPS037-NUEVAEPS B 0 ry
SUBTOTAL:
i e ~ CAJADE COMPENSACION
_ N _ADMINISTRADORA
| NT | cODGO | _ NOMBRE Y
891780093 | CCF33 CCF33-CCF DELMAGDALENA B )
¥ __ SUBTOTAL: Leald
TOTAL PAGADO: I

2022/01/26 12:06 AM USUARIO: SOl - CC12630631

oL - PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
=250 Q

| coTt

@Ba

ncoomava

12630631

LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ

MAGDALENA
4104066
HNDEPENDIENTE

Comercio al por menor en

NO

I-INDEPENDIENTES

MES: marzo
ANO: 2020
9999928793
 TOTALES

ZANTES | TOTAL PAGADO |

$ 160.000
$ 160.000

S 125.000
$ 125.000

$6.000
$6.000

$ 291.000

PAGINA 1 DE 1




v e e

e §O] < PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES A
R = COMPROBANTE DE PAGO * Bancoomeva
o st 3 DATOS GENERALES DEL APORTANTE s oy &

TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 12630631
NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ
CIUDAD/MUNICIFIO: CIENAGA DEPARTAMENTO: MAGDALENA
DIRECCION: CARRERA 21 14 15 TELEFONQ:; 4104066
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: FINDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACION: UNICO

APORTANTE EXONERADC PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFCRMA TRIBUTARIA): NO
[ s _ DATOSGENERALES DE LA PLANILLA SR T A
NUMERO PLANILLA: 214790365 TIPO DE FLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION MES: marzo PERIODO COTIZACION MES: marzg
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2020 SALUD: ANO: 2020

DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mmydd): 2020/04/24 NUMERQ AUTORIZACION: 9999928793
o R e _ LIQUIDACIOGN GENERAL & 2
‘ TOTALES ]
BCh o il £ | COTIZANTES | TOTAL PAGADO
iy SV g _PENSION = = s
| . ADMINISTRADORA 9 | B
NT | CODIGO | _ P NOMBRE . | n |
800224808 | 230301 230301_:PORVE§NIR ‘ 3 \ = 1 S 16(_}LC_>QO_
T Ty SUp‘[OTAL: =t! 1 L $1GD.OQCJ_
= T - ABENUDE CTEL T ¥
) ADMINISTRADORA 5 w s - )] : e i
| NT | cODIGO | | TS ETROMORE i , | B |
k@sezm | EF‘5037_ EP$937~NUEVA7EP787 -y 1‘ . $ 125.@
SUBTOTAL: 1 $ 125.000
T T ~ CAJADE COMPENSACION R o e F
s ADM!NISIFIADOHA . B
NIT  CODIGO | \ _ NOMBRE [ - |
| 891780093 | CCF33 CCF33-CCF DELMAGDALENA I ol 1 $ 6.000
SUBTOTAL: B g i ¢ T $ 6.000
T [ ul
[TOTAL PAGADO: L $ 291.000
PAGINA 1 DE 1

2022/01/26 12:06 AM USUARIO: SOI - CC12630631
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-:3—;0[ PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES K
AT COMPROBANTE DE PAGO Bancolombia
B R _ DATOS GENERALES DEL APORTANTE e e e
TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE |DENTIFICACION: 12630631
NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO: CIENAGA DEPARTAMENTO: MAGDALENA
DIRECCION: CARRERA 21 14 15 TELEFONO: 4104066
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA; Comercio al por menar en
FORMA DE PRESENTACION: uNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APCRTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NUMERO PLANILLA:

~ DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NO

7770647648 TIPO DE PLANILLA: IINDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION MES: octubre PERIODO COTIZACION MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2020 SALUD: ANO: 2020
DIiAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (saaa/mm/dd): 2020/11/18 NUMERO AUTORIZACION: 803068064
IR 'LIQUIDACION GENERAL T
_ TOTALES |
. | COTIZANTES | TOTAL PAGADO
w5 et x _PENSION ST
L ADMINISTRADORA : |
NT | cODIGO ; : NOMBRE 1 | |
| 800224808 | 230301  230301-PORVENIR . | 1 $ 160.000
i SUBTOTAL: = 1 $ 160.000
— SALUD
[ ~_ADMINISTRADORA— ¢ ¢ 3 I i i | o
NIT cODIGO NOMBRE _
| 900156264 | EPS037 [EPS037-NUEVA EPS g% ] 1 $125000
~ SUBTOTAL: o 1 $ 125.000
; CAJA DE COMPENSACION e = et s ]
~ ADMINISTRADORA g
. NIT | cODEO | : ~ NOMBRE [ , ,
891780093  CCF33 (CCF33-CCF DELMAGDALENA S, 1 1 $ 6.000
SUBTOTAL: 0 1 $ 6.000
RIESGOS PROFESIONALES
el P ADMINISTRADORA ' i
~ NT | copigo | ' ) NOMBRE [ ] |
860011153 14-23  14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. ~ $5.300
T 2] ' _ SUBTOTAL: ; g 1 : $5.300
i = TN .
TOTAL PAGADO: $ 206.300
2022/01/26 12:08 AM USUARIO: 801 - CC12630631 PAGINA 1 DE 1
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TIPO IDENTIFICACION:
NOMEBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDADMUNIGIPIO:
DIRECCION:

TIPO APORTANTE:

TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES A

COMPROBANTE DE PAGO

'DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION:
LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ

CIENAGA DEPARTAMENTO:
CARRERA 21 14 15 TELEFONO:
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

12630631
MAGDALENA
4104066

INDEPENDIENTE
Comercio al por menor en

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
( e ~ DATOS GENERALES DE LA PLANILLA 2T R
NUMERO PLANILLA: 4367767381 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION MES: noviembre PERIODO COTIZACION MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS: ARO: 2020 SALUD: ARO: 2020
| DIAS DE MORA: v}
| FECHA PAGO (aaaafrmm/dd): 2020/12/10 NOMERO AUTORIZACION: 9993086639
T T TR e  LIQUIDACION GENERAL ] B
TOTALES _
| i B e | COTIZANTES  TOTAL PAGADO |
% S e e ==L oot AR A
] ADMINISTRADORA o,
| NT | céDIGO | ~ NOMBRE ] L | |
800224808 | 230301 230301-PORVENIR s 1 $ 160.000
i; 5! SUBTOTAL: xl 1 $ 160.000
= = 5 gt % ~ SALUD T 2R s Tl e =
| i ADMINISTRADORA ¢ &
| NF | CODIGO | | ~ NOMBRE ™ B | il S
| 900156264 | EPS037 EPSO37-NUEVAEPS = h 1 $ 125.000
' SUBTOTAL: LN ssa $ 125.000
T A ~ CAJADE COMPENSACION : =
i _ADMINISTRADORA i | .
| NT | cODIGO | __ NOMBRE N
| 891780093 | CCF33 CCF33-CCF DEL MAGDALENA - 1 - $ 6.000
SUBTOTAL: $6.000
[T, e ~ RIESGOS PROFESIONALES ) e s %
} B ADMINISTRADORA
| NT | cODiGO | - NOMBRE [ -
| 860011153 | 14-23  14-23-POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS S.A. 1 ~ $5.300
p=it o _ SUBTOTAL: | i $5.300
TOTAL PAGADO: 1 $ 296.300
2022/01/26 12:08 AM USUARIO: SOI - CC12630631 PAGINA 1 DE 1
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e %O PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES A
O ‘ COMPROBANTE DE PAGO *Bancgomeva

"o

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPC IDENTIFICAGION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 12630631
NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ
CIUDAD/MUNICIFIO: CIENAGA DEPARTAMENTO: MAGDALENA
DIRECCION: CARRERA 21 14 15 TELEFONG: 4104066
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIFO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACION: UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

Wi, e e _ DATOS GENERALES DE LA PLANILLA e TLRt |
NUMERO PLANILLA: 4373788595 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION MES: diciembre PERIODO COTIZACION MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2020 SALUD: ARO: 2020

DIAS DE MORA: i}
FECHA PAGO (aaaa/mmv/dd): 2021/01/19 NUMERO AUTORIZACION: 9993616173
= 7 ~ LIQUIDACION GENERAL 2 ] RN
TOTALES
oo COTIZANTES TOTAL PAGADO
B S L O] __ PENSION i S B = i
) ADMINISTRADORA TN |

. NT | cODIGO | NOMBRE 9 [ [ |

| 800224808 | 230301 230301-PORVENIR s S 1 $ 160.000

 SUBTOTAL: : BET 1 $160.000

ADMINISTRADORA

_ NT_ | copico NOMBRE ¥ | _ |
| 900156264 | EPS037 EPSO37-NUEVAEPS wow® st | 1l 1 $ 125.000
it SRR SUBTOTAL: j 7 1 ~ $125.000
CAJADE COMPENSACIGN :
] ~ ADMINISTRADORA y
.~ NT_ | copiGo | ) ~_ NOMBRE : | P A
891780093 | CCF33 CCF33-CCF DEL MAGDALENA SN i 1 $6.000
| 2 5% ~ SUBTOTAL: 2 | 1 $6.000
St PR iy ~ RIESGOS PROFESIONALES - Y A
ADMINISTRADORA | ! .
NT | copico NOMBRE ; |
860011153 | 14-23  14-23-POSITIVA COMPARNIA DE SEGUROS S.A. i | 1 ~ $5.300
s SUBTOTAL: 5 : . | = $5.300
'n SO —l' = " B
TOTAL PAGADO: $ 296.300
L — L = —

2022/01/26 12:08 AM USUARIO: SOI - CC12630631 PAGINA 1 DE 1
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i Bl PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES =
o0l = COMPROBANTE DE PAGO Bancolombia™

T T T AOSENeAARS DR, RROraRRE e

TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 12630631
NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ
CIUDAD/MUNIGIPIO: CIENAGA DEPARTAMENTO: MAGDALENA
DIRECCION: CARRERA 21 14 15 TELEFONO: 4104066
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: IHNDEPENDIENTE
TIPQ EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACION: UNICO

APORTANTE EXONERADQ PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

TR _ DATOS GENERALESDELAPLANILLA ]
NUMERO PLANILLA: 7778598859 TIFO DE PLANILLA: FINDEPENDIENTES

PERIODO COTIZACION MES: enero PERICDO COTIZACION MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2021 SALUD: ANO: 2021
DiAS DE MORA: o
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/02/01 NUMERO AUTQRIZAGION: 877009891
P ~ LIGUIDACION GENERAL i TR ==
2 TOTALES
¥ N 1 O~ N\ | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
T i = PENSION SRR e
i . _ ADMINISTRADORA G ) _ i
| NIT CODIGO NOMBRE > _ |
| 800224808 | 230301 230301-PORVENIR -3 T o 1 $160.000
e ~ SUBTOTAL: _ N L 1 ~ $160.000
D R 2 LT saLuD TR
. _ ADMINISTRADORA il |
| NT | cODIGO |  NOMBRE i i | |
900156264 | EPS037 EPSO37-NUEVAEPS T 1 $125000
i B _SUBTOTAL: e AT $ 125.000
S i ~ CAJA DE GOMPENSACION | e W AR
| _ ADMINISTRADORA . jF_=
| NT | copiGo |  NOMBRE _ . B
891780093 | CCF33 CCF33-CCF DEL MAGDALENA A I $6.000
| 3 e  suBTOTAL: k= _ o) AT $ 6.000
& ' RIESGOS PROFESIONALES =
 ADMINISTRADORA
NT | copico e NOMBRE o I _ |
| 860011153 | 14-23  14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | K $5.300
-  SUBTOTAL: &4 ;. IS $5.300
TOTAL PAGADO: [ $ 296.300
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s PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES =
! COMPROBANTE DE PAGO Bancolombia

R Rl DATOS GENERALES DELAPORTANTE AT

THPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICAGION: 12630631
NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ
CIUDADMUNICIPIO: CIENAGA DEPARTAMENTO: MAGDALENA
DIRECCION: CARRERA 21 14 15 TELEFONO: 4104066
TIPO APORTANTE; 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: IMNDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACION: UNICO

APORTANTE EXONERADOQ PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

_ DATOS GENERALES DE LAPLANILLA

e == o —

NUMERO PLANILLA: 7778599286 TIPO DE PLANILLA: i-INDEPENDIENTES

PERIODO COTIZACION MES: febrero PERICDO COTIZACION MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2021 SALUD: ANO: 2021
DiAS DE MORA: 0
| FECHA PAGO (anaa/mm/dd): 2021/02/19 NUMERO AUTORIZAGION: 899654051
¥ _ LIQUIDACIONGENERAL et e
i e D T e . TOTALES ]
B 4 11 1 o - | COTIZANTES | TOTAL PAGADO
[ 5, R R T R Y s
- ADMINISTRADORA ; [ |
| NT | CODIGO | - S NOMBRE .= 00N | S |
| 800224808 | 230301  230301-PORVENIR 7 55 N\ it i 1 ~ $160.000
LT if ~ SUBTOTAL: T el $ 160.000
3 4 T SALUD B iy H
_ _ ADMINISTRADORA i | Al l
. NIT | cODIGO | " ~ NOMBRE i ‘ | |
| 900156264 | EPSQ37 EPS037-NUEVA EPS ety s’ e A i $125000
i3 ST 'SUBTOTAL: : < | $125.000
PR S e e _CAJADE COMPENSACION T e L
[t Sre ADMINISTRADORA 7 ]
. NT | cODIGO ___ NOMBRE s i W ol
891780093 | CCF33 (CCF33-CCF DELMAGDALENA P I $ 6.000
e SUBTOTAL: : | I $6.000
e =3 LIS _RIESGOS PROFESIONALES x iadis )
' ADMINISTRADORA i DR |
NT | cobgo | 5 NOMBRE B i _
860011153 | 14-23  14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A, e | $5.300
e ~ SUBTOTAL: 3 - P e | $5.300
TOTAL PAGADO: $ 296.300

2022/01/26 12:11 AM USUARIO: 50! - CC12630631 PAGINA 1 DE 1

20C%



¥

ijo 1 sfied

el-10-2e02

AZY OIAVLO0 opesjdws [op |eidog pepunbas ap ewsis|

Tos 0000000°0 08 0 GUBISUI CUBISIU | ousisiuip

0% 00000000 0 [ dvs3 dvS3 dvs3a

o 0000000'0 0 a 4801 EER]] 4801

0% 00000000 | 0 0 YN3S VN3S YN3S

03 00000000 0s 0 400 NS JDDNIS 400

C0EE0 § 0009690°0 925806 ot YNIWI00 Sevl ) HYZ¥DTv13d SYaIvD 0 | &g
009€ELLS 00005210 925806 oF SYLINYS 500543 Sd3

08 0000 926506 $ oe BURISISGNG OPUO 10054 554

0§ 000'0 926'806 $ DE | |eudiSUGq PEPUBPIGS BPUO | 10DdSH d54

[T 00000910 925806 § 08 HINIAHOd 1OEOEZ ddv

SI-E0 1208 |
TN

LL025661

0°ON {esnons £/0LG661 os8wnu ejjiueld e) us TSTI00EL IO UOD OpeILIUDPI ‘ZI1IA VLYY

$3140dVv 3d OavIIdiLyId

S |e selade sajuaInbis so| 9zijes) ZSTHZT06 IN 8102 OOl ¥Y1d OIDYOSNOD anb edI8) 85

OMIm

SOOVYdOSY




_m.u_ LOA(dAY 00 Ut 24003 | 0%y |OVA gy expna| opey pupey [WATT] 281 1w o, apag | 301 |18 w0y opr suses |NIS[LSA{SUIA| Bampes |dsAldvi(da|3ve|aal| wmvewes [13u| oniewes [on
ﬂf&
SBPEPBAON
0% g oLIBISIUl OUBISILIN | OUBISILIN
0% b dvs3 dvs3 dvs3
0% a 489] 4499l 490l
0$ 0 ¥N3S YNIS YNIS
0% 0 400 NIS 423NIS 400 9
000°000°L $ 0 YNIW10D szvL Ty Orold OQLLNYILY o L
000000+ § oe V4NSSd3d | 0L0Sd3 | sd3 m
000000°L $ 0e BIDUSJSISQNS OPUO4 | 100dSd | 884
000°000°L $ 0f | |eudisusd pepLEIOS Opuoy 100dSd ds4
000°000°} $ o€ HIN3AYOd LOE0EZ ddv
_ QIqUION obipen | odi i mm 2 & & 8
odl se|d- odiiunyy | ojuswepedsq | a5 | 8 M_ w.%
BIOREJSIUWPY 583 |33 | & |2
L 2 e z% o
0£-€0-2202 obied ap eyoe A ejjiueid ap odg),
ofied ap euaisjey 20-220¢ Pnjes opoued
c99ELL2E ejjiued olawnn 20-220e ugisusd opouad

2SINONS Z99€TLZZ oJdWNU ejjiueld | US €56ES/E DD UOD 0PRIILIUSP! ‘SNITYSYD SYOUVA INOIYNT
ud3sIS |e seiode suURINGIS SO} 9zi[edl ZHSTHZT06 IN 810Z OfOId HV.Lld OIDYOSNQD 9nb e2yued a5

S3LYOdV 30 0QVII4ILYID mmﬂmuw{n— OSY



2262 awunf 20 sepei

L ap | eubeg
}r/
rLeZ § 08 % 0ov'eas § # 009481 & _‘ o3 J
teio M $A[easHENd * soBsaiy _ prg vosuag |
iy s S = £ .
OCYI NS NOIJWZILOD IVLOL
[ 08| ocomaoa 0%| 00000000 0% 00000000 0§ 00000000 o 0%| poogaty’o o 3
BB . OB EuojeBi|qo uo
13 By, L8] B 01y L o5 Bleg felz 13 16190100 L1 -] = _
| NOISYONa3 3 NN dvsa 4401 mag Jagkad oiesuadwog spefey |
STTVISIIVEYL SALHOLY
g o0roL § D009ER0D | 00000EL o
ot ) - o3
oljuas LR a8l
apofipen | ereBERD o E=T
SIMVHOBY ] SODSIH 30 WHINID VWILSIS
a4 [ as 0 03 005281 S| 0000SZ1'0| 000°00S'L | oe
I T 1
10[BA UOITETUOINY DIBUINY 0[en UGISHZNQINY AN
i jauaEpe O | euoBbia ey | wuel gtk R
o PEpLIAH 9P SeISuEIn 53 sapepioedeIUf 1Q
QS 30 IVHINID YWILSIS
| a% 0% 0¢ o3 a8/ 0% 03| 00000000 0 0|
L
op | ewnuody | opeNy
onuaies ou oA "o TRES | pupuepios | ey w L nag oy | Euwk e e
| 5 " s ap 0puo4 ) o) iﬁ...n> Eeh] i
S3aNOISNId 30 ngzww YHZILSIS
| o o R §imF . & = bisrath. e ok h HA,wriam X % i
i i | oo 10 g Oya, | oo mp v " oea [ T w7 ERPa T asa ¢ ¥ AT (! T BT
TE_RE e L -l e vy M WA | e oa % Y | ooy wiay | aop e T | s wuzey .:32.!1 NTH ‘.rmm.\;‘ ! M wony | dBA | AWt || oaw | Gl LAY | ey
| . SN ST [ uc..ﬁp. gk r | i 5 I._.....w.m_.mm,u.mxuz_ nﬂa _,
_ il TVIDINI OSIHONI avaanon | |
i STPfEY 2P U Q@ GAtraEnE ot wepu -\_Esnu# _ 3INvZuoooduens
me f fa:ma:a wa_umamm ap ugigeleR.d ap BEEB (5] m_:u_u:uueuc_ H FLINVZILOD OdlL _
/ . 201202 an Vs 000k |
20-1202 | NOISNId O0ONI3d |
Al YTINYTd om:
| (Nid) 00V {_uﬁ«_mbz
£BS09E22 54_?(.1_& OHINNN
VOIA 30 50MND3S 30 VINYINOD V'S YNIRIOD SA1VNOISTLIOMd S0D53IM | Wy |
[ 409 urg NOIOYSNIWOD ¥V |
¥ S | ad |
= | e B . -
¥s SYLINYS anvs 30 v «zo_szozq_ avOLNT | 843
— ikl = - B
- HYAOL QSOHHYEYD 9500 _._4..#_ " \wn\nm_msﬁ mmmﬁoz
01L45v2-00 Oc«m._usm_ -_c_uquz_Emn_z_
£0-90-2202 oovd «:omu
0 ._qmm:u:n
2YSLYZL06 .z. JINYLHOLY za_oqoc:ir_

m—cm O...O_n_ I<._.n_ D_UIGUzCu

0av3aidiNg vLns
{

NOD

W05 ZON4.¢

e’s

SO9YIOsY
y 4



WY 60:60 60/90/2202

009°E1 14
009°ELLS
008'F4
008'YS
00b“Sp 1%

00k Sk18

HVOVd ¥ HOTVA

o
0%
o5
0%
0%
o8

0%
%
0%
0%
0
03

S3AYAIDYAYINI

35007V

VHOW S3STUILNI

008°€97%

B09'ELLS 1
009°EL1S 1
00R'¥S 1
00R'v$ }
00% 'S5 1
oF'spLs )

0avaindil Yo1vA

¥ BPPLSZ'008 S005d3
9 ESLLI0°098 At
8 808°vIZ'00R LOEOET

091002

| op | euiBRd

SYLINYS

{1 :SYH00vILSINIWGY) 543
SOUND3S 30 VINVAWOD YAILISOd

() SYHOGYYLSININGY) Tav
HINIA%0d

(1 :SYHOAVHLSINIWAY) d3v

09vd 30 NIWNS3Y

_.2 o 008'P5 325'5065 0§ 0§ 009'11L5 925'8065 _yS,._n:m 925'3065 (1 )sopeiy lejoy |

.am o8 0 |o08'vs 975'8068 0f bt 03 03 a 00%'€118 976'8065 0f [SD0Sd3 | 00v'swi§ 925°8065 o 10€9€7} YNYIT3 VOINYD) ge0ots) 0f ¢ |
auedy Jar seiq syuody 4 seiq| afipo) ajiody 291 seiq| ofijpay auody ol | seig| odjpo) uody oat seig| afpa) SAIGUION uopeduap | aN

STYISIdvVHvd S09s531Y Elb] anvs NOISNi3d 0avaldw3a

SaLYodY 3d vaviiviaa zouuqnn:ou.__

DoR'Eszs TV o | LS L1005 w0 G ety Toveonze | 5 Tisocesivs| verRoGaen| | zoizoz| | tabcor|

FLI[-TY RIOWY 5¥)q oauey ofed i LTI R|[ee g oBig pnjes ugjsuad _

ofieq LLIREE] odi) ARy opalag ]

NODDWAINGO ¥1 30 STWHINGD SOiva i

ay ozREIES YIVAQH-OSOWYIDS i T NEEd FLNNAHIL YIIYYW YNVITI Svran vosweo £va600(5 33|

] mc.zn._m.._mwu_ 3 JEIETH Ledag-pepniy uordang ediougly jesinang @juelsody asepn 1e1aes uazey AR Ugpaeyuap| _

1

LMY LAOdY T STWHINID S0Lva

oded ap Jelsusn uswnsay |

ea| U2
saniode




MARZO 2021



+ A0 L YISV
e 4
¢
00€'962 IvLOL _
Al -t . o'l
soungas
N 0V
IWOSYH VRO s
136 392000000 000000 VARG 00000 YAINN, BOT0O0E | HNSANOS
0§ DS 0S  0F  GOUE§  -EAUDE S S v o CERUOUSZES DS E ¢ -AE0SJFOOTISLE IPWRN 05 0s o3 Bs o000 s § o -loeoez
JLUOAYABOAVILEOIYALIONILHOLY (oo mm.monq Dﬂmm_..w.m._. sl © e ALd0cY n gy | 2LHGeY Jﬂmﬂwmmu i gl (Ll L sy mzo_uﬁzno P\ 5 T (.
TWI0L WIOL WICL TIOL TWiOL o8 4 WIS g g Tvin g DT SOVINMON 5 2 E]
E 53 2
A0ANI A¥§3 4801 WNIS 139 E anvs NN
ST WISIVEVY ONO3s g
= I ¥ 2 SALNOIY VAV 1TVLIC NOIIVAINDI
% b..u.l....am
LS
3 ey,
f M ¥ | )
peads os boa's s
[Leuk b 0g_ B 0009 § L a . i
0avovd 301vA WHON E3LHOdY N AMENON
sanuoL — SALZL00 20 = m ETIE VHOOVULEINANGY
HVITIAVA NQISVENZGROD 30 VY3 ¥ 631504V TvioL
BACS S oS os oocss
Ges s ot 0§ o s T I ) 3 '
OOYSvd HOTYA ouNanaE3a vHaW SALNGAY HOWA TR SOOSI SOLO ¥ 05 HEWA NOIVZNOLNYOMIAN o oo o
SIVIOL NOAV ¥ OO TVE : M OVOIOVAVINI &
STIVNOHS140W4 SODSIN ¥ S1LM0Y ViDL
as ns
os 0s i o 0§ 0OTEZLE ot og LT L
s3ucy NOIDYZROINY NQUIYZING LAY
oLN3NIEIG WG e HOIIYZILOD NOIOVRLO2 HOA FIHNY T HOWA SuIN HOTHA P L,
ETIOL vuoH NQIAVGHT HOAYS ¥ OOTWE AYEHNMILYA VIONTI b
. QIVIVE ¥ $31804Y WLOL
Be0'0m1 § b 009 3
0o0CEL 4 LF] 000N B 08 [H] 0% 08 i3 t
OOV HOTVA YHON £31H04Y 84 NOIIVZILOD wiaNILBIEENE avTiHvOIios vz
31101 - dfd SO o SANYZILOD N
on
athm o 59 UG SOUa X |8 OO
o9venesz NODVZMOLIY CUIIN B2 202 .
ey Ky ogim TIN QNS NQI IWZILOD G003 mﬂﬂ QY ey EEL Mﬁu%uuﬁm.uz_._.__,i 0880 BN
SHINIHINIAZON WIINYI 30001 LSGIERGLL e
“VTIRVE ¥ 54 $31vHINGD solvd
‘m_nEo_Ou—_um
= AYHINTD 09VYd 3d 3140d0S

$3LH0dY NOIDVAINUIMOLNY YAVEOIALNI VTIINY I

3

z
3

|EQ0E92LDD 108 CIIVNEN  Wa #5021 82002202

£ g3 888

oIy
SIHBKON yoizunan oM

‘E.zcﬂ._.ﬂuu._.z(ﬂkuu
/5 DaiL8nE Qdhe.

$IAVAIAON FUNYZIUGD 130 SOLVD

EFTLOIANT
YNTTYOOYW 130 33068300 ££400

GG
:g2TvILENE
¥ SOENI2Y 30 MYYANAD YAILIOAETbL [

FHAWON 0918073

VHOOVHLEININOY

SATVACLENS
$d3 VAINNLE0RDT IE0sd

THEAON GRIcHI

WHOQYHLIININGY

-g3WiolEns

HRSAHO IS

ALNMNIJIA0ONI-Z0
Si Pl LZ YHIBEYI
AQLNAMVAEYAId  WOYNEND

NOWDLANION G CUIWNN  MNYGYONID 30 YW 30 o
ALNYLHOLV 130 STWHINIGS SOLva




0
S

110 | sffed

60-E0-CE0E

€1-¥0-1202

0% 00000000 08§ [ OUISILIN ouajsiulyy | ousisiuiy

LE 00000000 0% [ dvsa dvS3 dvsa
0§ 00000000 0s 0 4891 4801 4801
0% 00000000 08 0 vN3S ¥N3S VN3S
0% HO000000 a 0 400 NIS JOONIS 420
00EE9 S 00096900 925806 $ 0 VYN3IW1020 s2vl Y
009°ELL S 0000S21°0 925°806 $ 0e SVYLINYS S00Sd3 Sd3a
0% 000’0 S25°806 $ og BIIUISISqNS POy LOCdS B84
0g 0000 92 H06 § 0F | [BudISLEd PRPUEPICS OpUod 100dSa dsd
00¥'SF) $ 0000094'0 926'806 $ [ HINIAHOL 10E0ES ddy

HYZYOIV3d

SVavo

195EE20E

0'ON |esunng £9GE£zZ0z 04awnu efflue|d e] ua TSTY00EL DD U0D 0pedyiUSP! "ZITIA V.IIIHYY
A OIAVLOO opesjdwa [ap [e120S pepLnbas ap ewsists je sauode sajuainbis so| 9zjeal ZbSTHZT06 IN 8102 OfOId HV.Ld OIDHOSNOD 2nb edyiued 25

S$3L¥0dV 3d OavY2IdlLydD

!m.m

SOOVdOSVY




224

1 J0 1 aBeg B0-E0-ZE0Z
o3 g T T I
A npey el {Eave s o TR o wpagl A loval o g (VPO etisepea| 0 e legagemey| B8 (s isalaia] deawses [asalavs |saulaviiao| swees .mm_ o oees [ONI
Ot g e R =y iy uEy. T eyl VT e R 2 7 Gl wyoey
S8PEPAAON
(33 0000000 | [ [i} ouesIuy [ cuaisi | ouajsiu | [ i LT PR W
os ' 700000000 | 0s 0 dvsi [ avsa dvsa | _ W ” ,
0% 0000000'0 0% % ] T 801 e, | AHDL _[MECOTE | | A 7
05 0000000°G 0% 0 VN3S | ¥Nas ¥N3S | _
as | ooooooo'o 0s [ o 400 NIS 400NIS 400 | | | |
[O0EE9S | 00096900 |  ©oz5B06S | oc | wNaWloD | Sewk | av | OrfOd QoY R R A
O09ELLS | ooposarn 925'806 § | or VHNS Sd3 010Sd3 | Sd3 _
0 0000 929806 $ | o | elualsisgng opun.| £00dS4 S84 |
08 0000 | 9206 § 02 | [PuDiSuad PEPUEPKDS OPUOS | E0DdSH dsa 7 | 7 W
00v'SPL § 00000940 | ©Z5'806 S | oe | HINIAHOd 10E0EZ ddv |
SIGWION | obpoo | odu
WREZROT | BUEB] ol seig
BICPEINSTUNUDY
!

. ELpgie0e
L9SEEE0Z

0'ON |esindng /9GEEZOZ oW e|jiueld B ud £56E£S/E DD U0 0pRINIIUSP! 'SNITYSYD SYOUVA 3NONNA
0L14390Y opesjdwa [op |e1D0s peplnbas sp ewals|s je sapode s8Uainbls so| 9z)jeal ZySTHZT06 IN 810Z OfOIld ¥V.Ld OIDHOSNOD @nb edyied ag

SODVAOSY
y ‘4

S3140dV 34 04avIldlLd3D




Lo | ebey 60-£0-2202
a _ ; f el o]
L TR B L T IR .Vt W e et |V s v enm e [P sty wna | ey g | o 8 s gatain| mmwene [asalav &.._Tx»—ua_—_ Byeees |13H| BN (DN
$8pEpanoN
Tuw T | 00000000 0000008 $ T ouajsiuipy | ouaisiy | ousisiupy | I I m ol
fos 00000000 0000008 § 0e | dv§3 | dvs3 dvs3
[0 ' 00000000 0000008 0e 4801 480 HEOl | |
F] 00000000 | 000'0008 $ e | ¥N3S | YN3s ¥N3S , _
000'02€ § 0000000 | 0OK000H S 0E | 0I0IS8NS109 | 2ed00 490 ; . _ |
008'955 $ 00096900 | 0000008 | 06 | ¥YNIWTOD sgvl | wy | viO90d Javio90E | Ei o= L0
000°02E § 00000¥0'0 | 0000008 S 0 | vHNS 543 010543 | sd3 | | ,
000r $ sb0'0 | ooooooe$ | oe | BIDUISISANS 0pUOJ | to0dSd | ssd4 | , [ 7
| 00007S 000 | 0000008% | 0 | [EUOisUG PEPUEPIOS OPLOS | 100dSd dsd | | _ _
| boo'0R2'L § |'oooopg'o | coo000'®$ | 0F | HINIAHOd L0EOEE ddv ,
_ @uquioN | ofipop | odiy ¢l 88l
uprezEon | spe) o8l seq ooy | owewsusdea 13 g5 | 7 (B4
BIOPEASILILPY i: g |3
 IEb0m1E0e offed op v1j30 3
. 01202
VeEres0e €0-1202

0'ON [esdnans pZEYEZOT 0J3WNU €)|jue|d ] US STEG/S6ZTT IO UOD opeayiuap! ‘vTTIAOW YSOIONIH OTIWYD 3SOf opesjdws 9p |eidos pepLnbeg
9p ew=isIS |e sapode sUBINGIS SOf 0Z||es §£0957006 IN YISWOTOD NI T¥SHNINS OINVYYIALIAIW 3d SYNDY 3 NODVYN43d enb EJiIHSD 28

'MIw

$3140dV 3Q 0av2Ii4dlLy3d mowqa Om(

y 4



) 140 1 ofed 60-E0-220¢8
-
0 j ﬁ [}
AR L s cond 01 (PR3 | ol L1anfanvoen s msmal o 0 lova g [VIOI[oagmng| S o) oo mpng (W15 L6AZLA] sawims [asn|dvs TﬁTE I9ysied 13| SRR (DN
_P.m\ml 2 00000000 03 o ousisiupy ouaIsiuyy | oualsiuy = T m T
los " oo00000'0 | 0s o dvea avsa | dvsa m [
|ag 00000000 | 0$ B 4891 4801 |  4€01 | ;
o3 0000000'0 08 [ o ¥N3S ¥N3S | VWN3S . i
0% 00000000 08 {renic] 400 MIS — | _3oonis | 400 | | | | [
{001 g | 00006900 | 0000091S | 0c | TWNGWI00 sevi | wy | OfOd OJNVILY | it Wy
[ 000°002 § 0006SZI'0 | 00000S'LS | o | SYLINVS : 500543 Sd3 finni]
i | cooe | oovooers | oe EIOUBISISqNS OpUD | 100ds3 ssd | _ m _
jos | coo'o | oomorets 0B | IBUOISUBJ FBPUEPNDS OPUD |  L00JSA dsd
000952 § | 00000910 000009} § o8 HINIAHOd LOEOEZ dav
,
W BIqWION ofipog | odiy
| UQREZROG | Bjue] ad seig oidmiuay | pjuslwepedeg
BIOpRISIUUDY
ﬂ, £1-p0-1202 ched o plioed A
ofind op mova0;eH €0-1¢0e
L95EE202 epuwdemuoN | £0-1208

0'ON |esInang /9SEEZQT o1dwnu ejjiueld e us $GTSEL8 DD UOD Opeayiusp! 'OviTNl ZINSIYA0y IS0l
OQNVIWYY opeajdus [3p [e20S peplnbag ap ewaisis je sauode seusmbis so| ozijeal ZFSTHZT06 IN 810Z O[Old YvLd OIDYOSNOD 2nb esyied ag

S31¥0dVY 3Q 0AvII4dILyE3D) mqua qu
y 4



2202 oun| go sejoasiul

L ep | euiiay
ooeLezs 18 | mwems 1_| Sm.,a;iﬂ 03
o) HopEasl e, sols ” [ vosveg |
©oL | sy | sofseny | preg | vesuag |
QGYITIIND NOIDYZILOD TWLGL
e - T - - T TELWT Dy prp e e ™ 7d
| 0$| cotowmnn u$| oogocenn o3| oooo000o | 0| coonoooa o ¢$| oonoacao o o
b el I t I
| wopebigey . vaefiyao Buoebing y
o0 L LT o) LIIILTR 100 BBy “tory BlREY, J8 mmm__nQ..ﬁG WjEL 2491 “_uw
NOIDYONA3 30 KK il JEor  wag §a§m uoissuadwng ap efen ’ |
STVISHVHYL STIHOLY
3 0rroLs 000seson | oovood [ el
M ofugeii o I¥ lﬁ‘! ﬂ
ooy ) LTS | _
apofipeg | PR Ty G
STWHOBY] SOOI FO THINID VINALSIS
| Bs o o 0 03| oos4BLS| 0000szi'0] nopoost oe
fixl s o
PLITY LOIDEZUSINY QIBWnY | HRA UQMEZROIY QIR o |
| | mueope 2 | mowo | meer | om L3
Q pEPLUDIEY ap Sexiusdr] | 93 SapaEREiE] | b
ONWE 3G TwHINTS YWIISIS
e . - DUpTTAE SER e T —— o . W
7 03| 08| QL 0S| os| 0% 0S| 0POOY0'D [ 0
P % ooy ] |
opeiyY |
Oplugie: ot ojEn _ u_ﬂﬁuﬁm | PEpuEDios | ey ~——— woMBpo0n | wmi % | g
L5 | Bpopuoy =L 5!5.3 oo et -
mm_zo_mzm_n 30 WHINIYD YW LSIS
AT Jasec Tk SR | [ [ } 4, T _% [ ir:m% X izmon |
i FL R Ll B 1 o .-4 I PR o caiol s B S )
u, D EMD} u_ni.__ .ru..— UL GYA | ooy 36 U vl | | oy | dSh 43y
_\..,n_:.n..,..u Elmn\_ L ,_.!"E f 12N k) 0 T ﬁ Tﬁ& iy .a_ E.:u | &_ TMEE _.Hﬂ..sb LA e _ m._.>|A— wpey | dBA | AL jL oGt B _ o | zxu n_u i
(58 wevize | YN OS3WONI OVO3AON _
10601202 VIAINI OSIHONI OVIIAON
soped nu :c_uagmu o uz_:_:-:a :QumuEEmﬁ:_ @uezno) ALNYZILOD OdILENS
N : F me | & tapadng moc_Eom mn :ﬁuuﬁmma sp o_EEB uod 9:-__2_33_5 ALNVZILOD OdlL
| 01208 *
04202 :
_ L YTINYTd OdIL,
(NI)ODVd VIDNIHISTY
24042562 VTINYIS OBINON |
VOIA 30 SOHNO3S 30 VINVINOD ¥'S YNIWI00 S3TYNOISTA0Hd 509530 v
49915 | NOIQYSNINOD YYD
ddv us dav |
V'S SYLINVS OM¥S 30 VHOLOWOS sénzw §d3 |
! bl I = W @ =
| 14%‘* Omﬂw_m(l(L asor T.(L{E [SlsERERE] er_..:uw_
012259209 0OV NOIBYILILNIANI
| 80-90-2202 | QBYd YHI3S
. | 3 WSKDNS |
[ i BINVLMOAY| NQIZvaLILNaaT
L — I |
8102 OrDI MY Ld 0I04SN | WIS NOZvH
L — S — - ah ey

I SODVHOSY
OAv3aTdNE YLINSNOD
. _ \;\

\



WV 01:60 60/90/2702

0095115
09'€L15
o0B'vs
008 P§
00P 5K
00k 'sthLS

4VOYd Y AOTIVA

as 0%
05 [
0§ 05
0% 0s
08 05
0s 03

S3AVAIDYdYINI
35001vS

VHOW SASFUILNI

0086925

D09'ELIG ]
009'ELLS 1
008'FS b
008°v$ 1
00 SkLS !
oo shIS 1

0avaIindIT 40IVA  SOavITI4Y.

9 OpF'ISZ'008

9 f5ILI0'098

8 BOB'FIZ'OOE

Ad

500543

£-¥l

HOEQET

091002

1 3p | eulfeq

SY.LINYS
(1 SYHOAVILSINIWGY) Sd3

$0UND3S 30 VINVAWOD VAILISOd

{1 'SYHOGYULSINWAY) Y
YINJAYOd
(L :SYOAVELSINIWGY) ddv

09vd 3d NIWNSIY

05 0% 008'p$ 9258065 0§ 0s o09'sLLS 9255068 | 00KGHLS 9258065 (T )sopenyy 1e30L

05 [+ 0 | 008'vS 9758085 0E fiz-pi i3 [ 1] 009°E1LS 9758865 0f [S005d3 | 00K 'SKiS 925" 0% 0g VOLOEZ|  WNVITE vOoaweD __qm?,n:_ 2 .[4
ajiody a0 swig auady 4l seig| néwod a0dy gt seig| ofipay auody g1 seig| ofijpes apudy am seiq| afipey SAIQUION voeuap | oy

SIWISIAVEYL S09S3Y 422 anivs NOISHad 0av3Tdwa

31304V 30 VOVTIV13d NOIOVAINDI|

00°€925 1z E WI305 ¥ YD 0onvi | 6019072202 vl v/ vt Al . ) T R

ojep, eay sE|g DIy ofied i eued e|jue)d ofieg pHeg uQituag 7

odeg eyay odiL anepy apojI3L )

NODYAINOIT ¥1 30 STT¥HINID mOhd.D_

L e ———— et e Bl i T AR r (TR 2 ks |

o zezLiE VIVAOE-0SOWY TR NI TANINANIAITN VIV YNYITD SYTON YOIRYD 2pa600ES 33|

8 <zumn_mwhhm=oxw ouoslaL ojuaweldag-pepng uaiaalq ledioulsg |esinang aueiody asej3 1e1205 uozey Ap ugRIpIvAp] |

[ ALNYLACAY 130 SITvY3INID myntyd.n_ﬁ

o8ed Ip jeiauan uawnsay ,_

23| U
saLiode

|



SEPTIEMBRE 2021



T,

= en) PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES B
COMPROBANTE DE PAGO Bancolombia
[ DATOS GENERALES DEL APORTANTE ]
| TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFIGACION: 12630631
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO: CIENAGA DEPARTAMENTO: MAGDALENA
DIREGCION: CARRERA 21 14 15 TELEFONO: 4104066
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: HNDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor en
FORMA, DE PRESENTACION: UNICO
| APORTANTE EXONERADQ PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA ]
NUMERO PLANILLA: 7781132951 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZAGIGN MES: septiembre PERIODO COTIZACION MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS: ARO: 2021 SALUD: ARO: 2021
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/09/23 NUMEROQ AUTORIZACION: 929809460
| LIQUIDACION GENERAL |
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
PENSION |
ADMINISTRADORA ' M |
| nNm [ cépigo | g NOMBRE ) -
| 800224808 | 230301 230301-PORVENIR e [ N 1 $ 160.000
I Eiiied SUBTOTAL: o 1 ~ $160.000
SALUD |
) iR __ ADMINISTRADORA £ g ¥ it | | |
CNIT_ | coDigo | NOMBRE . |
| 900156264 | EPS037 [EPS037-NUEVA EPS il 1 ~ $125.000
LA 5 L muejotm: g et e ~ $125.000
CAJA DE COMPENSACION |
I ADMINISTRADORA e _
NT | cépico | % i  NOMBRE e e S
| 891780093 | CCF33 |CCF33-CCF DEL MAGDALENA i sl 1 _ $6.000
i o e R s $ 6.000
RIESGOS PROFESIONALES ]
. ADMINISTRADORA Toet ey e [ ]
| NT | coDiGo | ] NOMBRE ) - ,
860011153 |  14-23  |14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA. 1 $ 5.300
e s QP SUBTOTAL: e 1 ~ $5300
o . - — —
TOTAL PAGADO: $ 296.300

202201126 1217 AM USUARIO: SOl - CC12630631 PAGINA 1 DE 1
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